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Abstract  
 
 
 
 
 
 
This project provides the reader with a 
comparison and a description of a reservoir dike 
that is been developed by Instituto Costarricense 
de Electricidad. Such comparing and contrasting 
ideas were based on technical and economic 
considerations. 
The dike is been built with compacted 
granular material and this project’s proposal is to 
use a gabion´s structure to create the dike. 
The objective of this graduation project is 
to define the viability of using gabion´s in the dike 
by considering the cost and the time of 
construction. Moreover, to offer other option in 
Costa Rican´s constructive system is pursued. 
The main conclusions attained through 
the research are: building with gabions is 40,50% 
more expensive than using compacted granular 
material. However, a gabion structure uses 
66,11% less of the material and 40,00% less of 
constructing time. Thus, in conditions of limited 
time it is more feasible to use the gabion´s 
system. 
 
Keywords: gabions, soil dams, gabion’s 
dams. 
Resumen 
 
 
 
 
 
En este trabajo se hace una descripción y una 
comparación tanto técnica como económica de 
una obra cuya función será de dique de 
cerramiento para el embalse del Proyecto 
Hidroeléctrico Cariblanco desarrollado por el 
Instituto Costarricense de Electricidad. Este dique 
se está construyendo a base de un material 
granular compacto, por lo tanto se hará la 
propuesta de esta misma estructura pero con 
gaviones. 
 El objetivo de este proyecto es 
determinar la viabilidad de realizar este tipo de 
obras a base de gaviones, basado en una 
comparación tanto de costos como de tiempo de 
ejecución. Esto con el fin de proponer otro 
sistema constructivo. 
 Al final, se pudo concluir que la obra en 
gaviones resulta un 40.50% mas elevada en 
costos que en material granular, pero con la 
ventaja de que representa un 66.11% menos de 
volumen de material y un 40.00% menos en el 
tiempo de ejecución, por lo que en condiciones 
de tiempos reducidos de ejecución es factible la 
utilización del sistema en gaviones. 
  
 
Palabras clave: gaviones, presas de tierra, 
presas de gavión. 
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Prefacio 
 
 
 
 
 
 
Este estudio consiste en un análisis técnico-
económico comparativo entre un dique de 
cerramiento que se está desarrollando en el P. H. 
Cariblanco, propiamente en el embalse, a cargo 
del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 
Este se construye a base de un material granular 
compactado. No obstante, se propone construir el 
dique con una estructura a base de gaviones, 
para hacer un estudio comparativo de ambas 
estructuras. 
 Para este tipo de obras generalmente se 
utilizan materiales como concreto armado o 
material granular, por lo que los gaviones 
constituyen una nueva opción que puede ser 
considerada y analizada. 
 El objetivo principal de este proyecto es 
hacer una comparación entre ambos sistemas 
constructivos, para así definir la viabilidad de uno 
u otro, dependiendo de las condiciones a las que 
se encuentre sometida la obra. 
 Finalmente deseo agradecer a las 
personas que colaboraron y me orientaron en la 
realización de este proyecto, entre ellos al Ing. 
Randall Bonilla del P. H. Cariblanco, al Ing.  
Adrián Chaverrí del Departamento del Diseño del 
ICE, así como al Ing. Eduardo Paniagua, Profesor 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por ser el 
profesor asesor de este proyecto. 
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Resumen 
ejecutivo 
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12.00 m
54.00 m
 
 
 
El P. H. Cariblanco se ubica en el distrito 14 
(Sarapiquí) del cantón central de la provincia de 
Alajuela y aprovecha las aguas del río Sarapiquí. 
Se contará con dos turbinas tipo Francis, cuya 
capacidad de generación es de 80 MW.  
 El objetivo general del Proyecto 
Hidroeléctrico es aportar al Sistema Nacional 
Interconectado una capacidad de generación de 
80 MW. 
En cuanto al embalse, este tiene una 
capacidad de 330,000.00 m3 de agua embalsada 
y cuenta con un área de 48,000.00 m2 entre el 
fondo del embalse y sus paredes (taludes). El 
dique de cerramiento de este embalse es el que 
se analizará en este estudio. De tal manera que 
se brinde una nueva opción o sistema 
constructivo en el desarrollo de diques de 
cerramientos de embalses o similares, 
aprovechando las condiciones que se encuentran 
en el lugar de la obra, definiendo mediante una 
comparación técnico-económica las ventajas de 
utilizar un sistema o el otro. 
Actualmente este dique se está 
construyendo en el embalse del P.H. Cariblanco 
a base de  un material granular. Este  es extraído 
de la cantera Maroto ubicada a 4 Km. de la obra, 
en la cual se da el proceso de extracción y 
quebrado del material. El diseño planteado por el 
ICE se basa en una sección piramidal de 12m de 
altura manejando taludes 2:1 y con una longitud 
de 340m, a base de un terraplén homogéneo de 
arena limosa con grava en donde el tamaño 
máximo de las partículas será de 100mm y con 
un filtro horizontal en el pie del talud a base de 
una arena gruesa con % pasando la malla #200 
(abertura de 0.075mm) ≤ 2%, finos no plásticos y 
que cumplan con los requisitos de sanidad y 
granulometría de la norma ASTM C33-01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Sección transversal del dique en material granular 
para P.H. Cariblanco. (P.H. Cariblanco). 
 
Tanto el fondo del embalse como sus 
paredes serán impermeabilizadas con una 
geomembrana de alta densidad la cual tendrá la 
función de impedir cualquier infiltración dentro del 
dique. Además las caras aguas abajo del dique 
se protegerán mediante la colocación una manta 
geosintética que se fija al talud y se rellena con 
materia orgánica. Posteriormente sobre esta se 
sembrará zacate. 
 Dentro de la estructura del terraplén se 
colocará cierta instrumentación como 
piezómetros para indicar los niveles y presiones 
del agua en el embalse, así como inclinómetros 
que indican cualquier desplazamiento en la 
estructura. 
 Se está manejando un volumen 
aproximado de 122,400.00 m3 de material 
compactado para la sección propuesta por 
ingenieros del ICE, además se están manejando 
valores de rendimiento  de 1,100.00 m3/día 
colocados, lo que da un resultado de 4 meses y 
21 días aproximados de duración de la obra. 
También se recopiló el dato del costo aproximado 
de la obra, el cual ronda los $6.10 / m3 colocado, 
lo que da un total aproximado de $746,640.00 
para el volumen total. 
 Con toda esta información recopilada 
mediante visitas de campo e información 
suministrada por las oficinas de diseño del ICE, 
se planteó la obra en gaviones, la cual cumplirá la 
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misma función de mantener el agua embalsada 
que el dique original. 
 Los gaviones son paralelepípedos de 
forma rectangular de diferentes dimensiones 
constituidos por una red de malla metálica tejida 
a doble torsión, las cuales se rellenan con cantos 
rodados o fragmentos de roca de dureza y peso 
apropiado. 
Una de las características fundamentales 
de los gaviones es que con ellos se posibilita la 
construcción de macizos de gran volumen y peso, 
por consiguiente resistentes a ser desplazados 
por el flujo a partir de materiales de pequeñas 
dimensiones (piedras). 
Otra propiedad fundamental de los 
gaviones es su deformabilidad. Esta obedece a 
que las piedras no están cementadas entre sí y 
pueden sufrir desplazamientos y rotaciones, por 
lo que las estructuras construidas con estos 
elementos se adaptan a las deformaciones del 
terreno de fundación. Esta característica los hace 
indicados en casos de terrenos de fundación 
compresibles y/o erosionables sin que se 
comprometa la seguridad de la obra. Al contrario 
de las estructuras rígidas, el colapso no ocurre de 
manera repentina, lo que permite acciones 
eficientes de recuperación. -cada grada es de 0.50m
15.00 m
2.00 m
12.00 m
3.00 m
Una de las ventajas importantes de las 
estructuras de gaviones es que se integran 
armoniosamente de forma natural a su entorno, 
permitiendo el crecimiento de vegetación 
conservando el ecosistema preexistente. 
La construcción de gaviones es una 
operación simple que no requiere de equipos, ni 
de mano de obra especializada. Las mallas 
vienen plegadas y pesan entre 10 y 38 Kg. cada 
una, dependiendo de sus dimensiones y del 
calibre del alambre. Las herramientas necesarias 
son simples (cizallas, alicates, etc.), logrando 
altos rendimientos en la instalación. Una vez en 
sitio se arman y se rellenan con piedras o cantos 
rodados que muchas veces son extraídas del 
mismo lugar donde se efectúa la instalación 
reduciendo el costo final de la obra. 
Además, por la naturaleza de los 
materiales que se emplean en los gaviones, 
permiten su construcción de manera manual o 
mecanizada en cualquier condición climática, ya 
sea en presencia de agua o en lugares de difícil 
acceso. Su construcción es rápida y entra en 
funcionamiento inmediatamente después de 
construido, del mismo modo, permite su 
ejecución por etapas y una rápida reparación si 
se produjera algún tipo de falla. 
Se hizo el diseño estructural de la 
estructura en gaviones. En este se analizó la 
estabilidad de la obra por deslizamiento en su 
base, por volcamiento y verificación de las 
presiones que llegan a la fundación, esto, tanto 
para la estructura en su altura total, como para 
cada camada de gaviones a cada metro, que en 
el análisis se llamó secciones intermedias. En 
este análisis se contemplaron todas las fuerzas 
que estaban afectando la estabilidad de la 
estructura como el empuje del agua embalsada y 
las fuerzas sísmicas tanto en el embalse como en 
la presa. Entre las fuerzas favorables a la 
estabilidad se tomaron el peso propio del muro 
así como el peso del agua sobre las gradas de 
los gaviones. Mediante una aplicación en excel  
se lograron determinar los factores de seguridad 
de la estructura para cada condición especial. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Sección propuesta de dique en gaviones.  
 
 
También se consideró importante 
comparar los tiempos de ejecución de cada obra, 
por lo que mediante recopilación de información 
en campo se obtuvo la duración del dique en 
material granular. Haciendo uso del programa 
Microsoft Project se pudo plasmar la duración de 
una cuadrilla por día y mediante esto establecer 
una serie de rendimientos para así poder definir 
el número de cuadrillas necesarias y una 
duración total del proyecto. 
 Además se estableció como índice 
comparativo, el costo de cada proyecto. Este  se 
obtuvo para ambos sistemas mediante 
información suministrada en el P.H. Cariblanco y  
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por el personal dedicado a la construcción de 
obras en gaviones. 
 Con toda la información recopilada y con 
base en los análisis y diseños realizados, se 
llegaron a varias conclusiones, entre ellas que la 
obra en gaviones requiere de un volumen de 
material de 41,480.00 m3 mientras que en 
material granular se requieren 122,400.00 m3 por 
lo que hay una disminución en la utilización de 
gaviones del 66.11%, lo que representa un menor 
impacto al ambiente ya que será menor el 
volumen de material que se extraería de la 
cantera. Además, la obra en gaviones representa 
un 40% menos de tiempo de ejecución: 3 meses 
aproximadamente, mientras que el dique en 
material granular se demoraría alrededor de 5 
meses. Otro punto importante de mencionar es el 
del costo ya que, en este caso, la obra en 
gaviones sí resulta un 40.50% mas costosa que 
en material granular, lo que significaría 
$1,049,000.00 contra $746,640.00 
respectivamente. 
 Con todos estos datos se puede concluir 
que la construcción de este tipo de obras en 
gaviones, es viable, siempre y cuando el factor 
tiempo de ejecución tenga prioridad sobre el 
costo de la obra. 
 Para la fundación de las presas de 
gaviones, es necesario excavar, tanto en la base 
como en las laderas, todos los suelos de baja 
densidad, la materia orgánica, los limos, las 
arenas finas erosionables, etc., hasta encontrar 
materiales adecuados para el apoyo de la presa, 
preferiblemente roca, grava densa o suelos 
cohesivos compactos. 
 Es de vital importancia que la presa 
quede bien empotrada lateralmente, a fin de 
evitar que sea rodeada por el flujo. Una práctica 
constructiva recomendable consiste en colocar un 
relleno de tierra en cada contacto presa-estribo 
(en el paramento de aguas arriba), a fin de 
dificultar el paso del agua por esta zona crítica y 
así darle seguridad a la obra. 
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Introducción 
 
 
 
 
 
 
El P. H. Cariblanco se ubica en el distrito 14 
(Sarapiquí) del cantón central de la provincia de 
Alajuela y aprovecha las aguas del río Sarapiquí. 
Se contará con dos turbinas tipo Francis, cuya 
capacidad de generación es de 80 MW.  
 En este proyecto se construirá un 
embalse cuya función principal es mantener 
retenido un volumen adecuado de agua y regular 
el caudal que llega a las turbinas de casa de 
máquinas, para así obtener una mayor eficiencia 
en la producción de electricidad. 
 En este embalse se construye un dique 
de cerramiento. Este se diseñó por parte del ICE, 
en un material granular compactado con una 
configuración piramidal. Esta obra es el tema 
principal de esta investigación. Partiendo de este 
diseño original y con base en las condiciones del 
sitio de la obra, se propone mediante un diseño, 
una estructura en gaviones que cumpla las 
mismas funciones de cerramiento. 
Los gaviones son paralelepípedos de 
forma rectangular de diferentes dimensiones 
constituidos por una red de malla metálica tejida 
a doble torsión. Estas se rellenan con cantos 
rodados o fragmentos de roca de dureza y peso 
apropiado. Los gaviones tienen varias ventajas 
en comparación con otros sistemas constructivos, 
entre ellos que se posibilita la construcción de 
macizos de gran volumen y peso, por 
consiguiente resistentes a ser desplazados por el 
flujo a partir de materiales de pequeñas 
dimensiones (piedras), otra ventaja es su 
deformabilidad, la cual obedece a que las piedras 
no están cementadas entre sí y pueden sufrir 
desplazamientos y rotaciones, por lo que las 
estructuras construidas con estos elementos se 
adaptan a las deformaciones del terreno de 
fundación. Además, se integran armoniosamente 
de forma natural a su entorno, permitiendo el 
crecimiento de vegetación conservando el 
ecosistema preexistente. Por las características 
de los gaviones, su construcción es una 
operación simple que no requiere de equipos, ni 
de mano de obra especializada y por la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
naturaleza de los materiales que se emplean en 
los gaviones, permiten su construcción de 
manera manual o mecanizada en cualquier 
condición climática, ya sea en presencia de agua 
o en lugares de difícil acceso. Su construcción es 
rápida y entra en funcionamiento inmediatamente 
después de construido, del mismo modo, permite 
su ejecución por etapas y una rápida reparación 
si se produjera algún tipo de falla. 
Por lo tanto, el objetivo principal de esta 
investigación fue analizar la viabilidad de 
construir esta obra en gaviones, basándose en un 
análisis de costos y tiempo de ejecución. Los 
resultados obtenidos se compararon con los 
datos homólogos reales del proyecto del dique en 
material granular, con la intención de obtener las 
ventajas de cada solución constructiva. 
 Primero se hizo una descripción de cada 
sistema constructivo tanto de sus características 
de cimentación, tipos de materiales utilizados, 
diseño estructural, como de las fuerzas utilizadas 
en este, aspectos constructivos, etc. 
 Por último, se consideró que este informe 
será de mucha utilidad para el profesional en el 
análisis y evaluación de obras similares ya que 
contara con una base y un punto de comparación 
para los dos sistemas constructivos aquí 
mencionados. 
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Metodología 
 
 
 
 
 
 
Para determinar los aspectos que intervienen en 
el diseño y proceso constructivo de un dique de 
cerramiento para un embalse, fue necesario 
utilizar una metodología de trabajo  donde se 
complementaron la revisión bibliográfica y las 
visitas al sitio de la obra. 
El procedimiento utilizado para desarrollar el 
presente trabajo se describe a continuación. 
 
Revisión bibliográfica y visitas de 
campo 
 
Se realizó una investigación bibliográfica sobre 
los principales libros, revistas y catálogos 
relacionados con el tema en estudio, información 
que fue combinada mediante visitas a la obra, las 
cuales fueron muy importantes pues se reflejaban 
muchos aspectos mencionados en la literatura. 
 
Resultados 
 
Mediante el uso de programas como Microsoft 
Excel y Microsoft Project, se obtuvieron 
resultados en cuantos a diseño estructural, 
programación de obra, costos, etc. Estos 
resultados sirvieron de base para poder 
compararlos con la obra original. 
 
Análisis de resultados 
 
Una vez teniendo toda la información del dique 
en construcción  y de la propuesta en gaviones, 
se procedió a hacer un análisis comparativo entre 
ambos sistemas. 
 
Aspectos generales del 
P. H. Cariblanco 
 
El P.H. Cariblanco se ubica en el distrito 14 
(Sarapiquí) del cantón central de la provincia de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alajuela y aprovecha las aguas del río Sarapiquí. 
Se contará con dos turbinas tipo Francis, cuya 
capacidad de generación es de 80 MW.  
 
 
 
 
Figura 3.Detalle de ubicación de P. H. Cariblanco. 
(www.ice.go.cr). 
 
Es importante mencionar que el embalse 
tendrá una capacidad de 330,000.00 m3 de agua 
embalsada y contará con un área de 48,000.00 
m2 entre el fondo del embalse y sus paredes 
(taludes). También para efectos del embalse se 
construirá un dique de cerramiento a base de 
material granular. 
 
Presas de tierra 
 
Las presas de tierra presentan varias ventajas 
con respecto a las presas de concreto o 
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mampostería, entre ellas que se pueden utilizar 
suelos que se pueden obtener de la misma zona 
ya sea naturales o mezclándolos con otro tipos 
de suelos de mejores características para mejorar 
sus propiedades. Además, este tipo de presas se 
pueden construir sobre suelos con capacidades 
de soporte bajas ya que las cargas que se 
transmiten a la fundación se distribuyen sobre un 
área mayor que en cualquier otro tipo de presa. 
 
Tipos de presas de tierra 
 
Las presas de tierra se construyen en dos tipos: 
homogéneas y zonificadas. 
 
Presas homogéneas 
 
Su estructura está formada en su totalidad o en 
un elevado porcentaje por un solo tipo de 
material. Generalmente por material compactado 
de baja permeabilidad, Figura 4. 
 
6.00 m
12.00 m
54.00 m
 
Figura 4.Sección  transversal de una presa homogénea. 
(Suárez, 1993). 
 
Presas zonificadas 
 
Por lo general, están formadas por un  núcleo 
central de material relativamente impermeable, 
constituido por algún suelo arcilloso confinado 
entre dos espaldones de materiales granulares 
permeables de naturaleza gravo-arenosa. 
 Los suelos del núcleo impermeable son 
de menor resistencia al corte y son los que evitan 
las filtraciones en el dique, los suelos de los 
espaldones son permeables y resistentes a la 
fricción por lo que se pueden utilizar taludes más 
inclinados. De esta manera se obtiene un menor 
volumen de material en la presa y, por ende, un 
menor costo de la obra. Figura 5. 
 
 
 
 
 
Figura 5. Sección transversal de una presa zonificada. 
(Suárez, 1993). 
 
Por ventajas constructivas, siempre que 
sea posible es mejor utilizar la presa homogénea 
que la presa zonificada ya que al utilizar un solo 
tipo de material se minimiza el uso de equipo y 
control de campo. Esto va depender de la 
disponibilidad de material impermeable o 
semipermeable a distancias económicas de la 
obra. 
 Cuando solo existan en la cercanía de la 
obra materiales granulares permeables, es 
necesario transportar algún tipo de material 
impermeable, ya sea para formar el núcleo para 
una presa zonificada o para ser mezclado con el 
material existente y formar una presa homogénea 
siempre y cuando se cumpla con los requisitos de 
permeabilidad y se mantenga la función de 
retener el agua embalsada. 
El dique que se construirá en P.H. Cariblanco 
es del tipo homogéneo a base de un terraplén de 
un mismo material. Este tiene una sección 
aproximada a la mostrada en la Figura 6 y cuenta 
con una longitud de 340m como se muestra en la 
Figura 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Sección transversal del dique para P.H. Cariblanco. 
(P.H. Cariblanco). 
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Núcleo Espaldones 
GW permeable excelente despreciable excelente 1 1
GP muy  
permeable buena despreciable buena 2 3
GM de semi a  
impermeable buena despreciable buena 2 4 4
GC impermeable buena a  
discreta muy baja buena 1 1 6
SW permeable excelente despreciable excelente 3 si es  
gravosa 2
SP permeable buena muy baja discreta 4 si es  
gravosa 5
SM de semi a  
impermeable buena baja discreta 4 5 7
SC impermeable buena a  
discreta baja buena 3 2 8
ML de semi a  
impermeable discreta media discreta 6 6 9
CL impermeable discreta media buena a 
discreta
5 3 10
OL de semi a  
impermeable pobre media discreta 8 8 11
MH de semi a  
impermeable 
discreta a  
pobre elevada pobre 9 9 12
CH impermeable pobre elevada pobre 7 7 13
OH impermeable pobre elevada pobre 10 10 14
Simbolo  
del grupo 
Permeabilidad  
del suelo 
Resistencia  
al corte del  
suelo  
compactado  
y saturado 
Compresibilidad 
del suelo 
compactado y 
saturado
Fundacione
Pt 
s
(f iltraciones
sin 
importancia)
Grado de preferencia en presas de tierras 
cP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Vista en planta para P.H. Cariblanco. (P.H. 
Cariblanco). 
 
Materiales utilizables en 
las presas de tierra  
 
El cuadro 1 elaborado por Wagner en 1957, 
presenta la aptitud correlativa de los suelos, para 
ser utilizados en la construcción de presas y en el 
cuadro 2 se muestra la clasificación unificada de 
suelos. 
 Como se dijo los materiales por utilizar en 
la presa deben cumplir con cierto grado de 
permeabilidad, evitando pérdidas excesivas de 
agua que pueda afectar la estabilidad y 
funcionalidad de la obra. Estas filtraciones se 
originan en la parte inferior del talud aguas abajo 
cuando toda la presa está en un estado saturado, 
por lo que se debe tratar de que estas filtraciones 
sean mínimas y no haya erosión o arrastre del 
material de la presa. Figura 8. 
Cuadro 1. Características de los suelos en relación a su uso en presas de tierra  
 
ompactadas (1=óptimo   14=indeseable)
Zonif icadas 
ropiedades más 
i t t
Trabajabilidad 
como material 
de terraplén
Homogéneas
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Suárez, 1993) 
ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO COMPARATIVO ENTRE DIQUE CONSTRUIDO EN MATERIAL GRANULAR COMPACTADO Y DIQUE 
EN GAVIONES EN EL EMBALSE DEL P. H. CARIBLANCO-ICE.        
     
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Saturación de una presa homogénea 
(Suárez, 1993). 
 
Con el fin de evitar que las filtraciones se den y 
florezcan por la parte baja del talud , se 
construyen drenes internos formados por 
materiales permeables (gravas y arenas), que 
interceptan el flujo dentro del espaldón. En la 
Figura 9,  se muestran los tipos de drenes que se 
pueden usar dependiendo de la disponibilidad de 
dicho material en las inmediaciones de la obra. 
Para que los drenes sean efectivos deben tener 
una permeabilidad al menos de 10 a 100 veces 
superior al del material predominante en el 
terraplén. 
El dique de cerramiento para el embalse 
en estudio se construirá con un terraplén 
homogéneo a base de un solo tipo de material, 
una arena limosa (SM) con grava producto de la 
excavación del embalse explotada integralmente, 
el tamaño máximo de las partículas será de 
100mm. 
Además, a este dique se le construirá un 
filtro o drenaje horizontal en la parte baja del 
talud, a base de una arena gruesa con % 
pasando la malla #200 (abertura de 0.075mm) ≤ 
2%, finos no plásticos y que cumplan con los 
requisitos de sanidad y granulometría de la 
norma ASTM C33-01. En esta zona de filtro se 
colocará un geotextil el cual cumplirá con las 
siguientes características: 
9 No tejido punzonado por aguja. 
9 Con una abertura aparente inferior a 
0.21mm. 
9 Permeabilidad mayor a 1 x 10-4 m/s. 
9 Porosidad > 50%. 
9 Resistencia a la tensión ≥ 700 N. 
9 Resistencia al estallido ≥ 1300 Kpa. 
9 Resistencia al rasgado trapezoidal ≥ 250 
N. 
9 Resistencia a la costura ≥ 630 N. 
9 Densidad entre 675 – 1500 g/m2. 
9 El traslape entre geotextiles será 30 cm. 
mínimo. 
 
 
Cuadro 2. Clasificación unificada de los suelos 
 S í m b o l o  d e l  G r u p o N o m b r e s  T í p i c o s
G W G r a v a s  b i e n  g r a d u a d a s ,  m e z c l a s  d e  g r a v a  
y  a r e n a ,  c o n  p o c o s  o  n i n g u n o s  f i n o s .
G P G r a v a s  m a l  g r a d u a d a s ,  m e z c l a s  d e  g r a v a  
y  a r e n a ,  c o n  p o c o s  o  n i n g u n o s  f i n o s .
G M G r a v a s  l i m o s a s ,  m e z c l a s  m a l  g r a d u a d a s  
d e  g r a v a - a r e n a  y  l i m o .
G C G r a v a s  a r c i l l o s a s ,  m e z c l a s  m a l  
g r a d u a d a s  d e  g r a v a - a r e n a  y  a r c i l l a .
S W A r e n a s  b i e n  g r a d u a d a s ,  a r e n a s  g r a v o s a s ;  
c o n  p o c o s  o  n i g u n o s  f i n o s .
S P A r e n a s  m a l  g r a d u a d a s ,  a r e n a s  g r a v o s a s ;  
c o n  p o c o s  o  n i n g u n o s  f i n o s .
S M A r e n a s  l i m o s a s ,  m e z c l a s  m a l  g r a d u a d a s  
d e  a r e n a  y  l i m o .
S C A r e n a s  a r c i l l o s a s ,  m e z c l a s  m a l  
g r a d u a d a s  d e  a r e n a  y  a r c i l l a .
M L
L i m o s  i n o r g á n i c o s  y  a r e n a s  m u y  f i n a s ,  
p o l v o  d e  r o c a ,  a r e n a s  l i m o s a s  o  a r c i l l o s a s  
c o n  l i g e r a  p l a s t i c i d a d .
C L
A r c i l l a s  i n o r g á n i c a s  d e  p l a s t i c i d a d  m e d i a  
a  b a j a ,  a r c i l l a s  g r a v o s a s ,  a r c i l l a s  
a r e n o s a s ,  a r c i l l a s  l i m o s a s .
O L L i m o s  o r g á n i c o s  y  a r c i l l a s  l i m o s a s  d e  
b a j a  p l a s t i c i d a d .
M H L i m o s  i n o r g á n i c o s ,  s u e l o s  f i n o s ,  a r e n o s o s  
o  l i m o s o s ,  l i m o s  e l á s t i c o s .
C H A r c i l l a s  i n o r g á n i c a s  d e  a l t a  p l a s t i c i d a d .
O H A r c i l l a s  o r g á n i c a s  d e  m e d i a  a  e l e v a d a  
p l a s t i c i d a d .
P t T u r b a  y  o t r o s  s u e l o s  m u y  o r g á n i c o s .
S
ue
lo
s 
de
 g
ra
no
 g
ru
es
o.
   
   
   
   
   
   
   
  
M
ás
 d
e 
la
 m
ita
d 
de
l m
at
er
ia
l e
s 
m
ay
or
 q
ue
 la
 c
rib
a 
N
o.
 2
00
.
S
ue
lo
s 
de
 g
ra
no
 fi
no
.  
   
   
   
   
  
M
ás
 d
e 
la
 m
ita
d 
de
l m
at
er
ia
l e
s 
m
en
or
 q
ue
 la
 
cr
ib
a 
N
o.
 2
00
.
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO COMPARATIVO ENTRE DIQUE CONSTRUIDO EN MATERIAL GRANULAR COMPACTADO Y DIQUE 
EN GAVIONES EN EL EMBALSE DEL P. H. CARIBLANCO-ICE.        
     
13
Cualquier material no orgánico con una 
permeabilidad igual o menor a 10-3 cm/seg. 
(Cuadro 3) podría  considerarse adecuado para la 
construcción de una presa homogénea de este 
tipo, dependiendo en definitiva la decisión de la 
hidrología. 
 
Fundaciones 
 
La mejor fundación sobre la que podría asentar 
una presa de tierra es la rocosa, muy común en 
río de montaña, ya que este material presenta 
resistencias al corte mucho mayores que los del 
terraplén, por lo que no se dan problemas de 
inestabilidad. En este tipo de fundaciones 
simplemente se hace una excavación del material 
aluvional superficial para descubrir la roca. 
 
 
Otro tipo de materiales que se presentan en los 
ríos son los suelos de material granular como 
grava, arena, cantos rodados. Estos son 
adecuados para fundar una presa de tierra, ya 
que presentan parámetros de resistencia al corte, 
permeabilidad y compresibilidad similares a los 
del terraplén en la presa. Para fundar la presa 
sobre este tipo de material solo basta remover la 
capa superficial menos densa y todo tipo de 
material compresible y orgánico. 
 También podrían presentarse 
fundaciones de material limosos o arcillosos poco 
densos (OL, OH, MH, CH). Para estos se hace 
necesario la intervención de especialistas en el 
campo para que realicen ensayos, y con los 
resultados obtenidos de laboratorio y de campo, 
realizar un diseño seguro de la obra.  
Los suelos con alto contenido orgánico, 
como la turba (Pt), no son adecuados  para la 
fundación de presas a causa de su elevada 
compresibilidad y baja resistencia al corte. Estos 
suelos deben ser removidos completamente de la 
fundación o, de lo contrario, el sitio de presa debe 
ser descartado. 
En cuanto a la permeabilidad de la fundación, 
siguiendo los mismos parámetros de los 
materiales para la presa, se consideran 
adecuados materiales con una permeabilidad 
igual o inferior a 10-3 cm/seg, no obstante, con 
estos valores no amerita tratamiento alguno de la 
fundación. Si existen valores inferiores a 10-3 
cm/seg se debe recurrir a ciertos métodos de 
mejoramiento de la fundación como inyecciones 
de cemento o sustancias químicas, tablestacas, 
pilotes secantes, etc, pero este tipo de soluciones 
encarecerían mucho la obra hasta el punto de 
poder convertirla en no factible económicamente. 
En la práctica las soluciones más económicas 
que se usan son: 
 
• La construcción de un dentellón rellenado 
con materiales poco permeables y con una 
profundidad máxima inferior al 30-40% de la 
altura de la presa. Figura 10.a. 
 
• La prolongación hacia aguas arriba del 
material impermeable o semipermeable de la 
presa, en forma de una carpeta sobre la 
fundación, la cual aumenta el recorrido de las 
filtraciones y disminuye el gradiente de las 
mismas. Figura 10.b. 
Figura 9. Formas de drenaje interno. (Suárez, 1993) 
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Cuadro 3. Permeabilidades típicas de algunos suelos  
Fuente: (Suárez, 1993)
 
Figura 10. Formas prácticas de controlar las filtraciones bajo 
la presa. (Suárez, 1993). 
 
Protección del talud 
aguas arriba 
 
Generalmente, este tipo de talud no necesita 
ninguna protección, solo en los casos en que el 
período de llenado del embalse es relativamente 
largo y cuando el talud esté conformado por 
materiales muy erosionables, como arenas finas, 
limos o arenas limosas, o cuando la obra se 
encuentre en una zona muy lluviosa, se 
recomienda colocar una capa de material grueso 
(3” max.) con un espesor entre 15 y 20 cm. Este  
dará una protección adecuada contra la erosión y 
evitará la desecación y agrietamiento superficial 
de aquellos terraplenes construidos con suelos 
cohesivos. 
 Todos los taludes internos así como el 
piso del embalse de P.H. Cariblanco serán 
revestidos mediante una geomembrana que 
tendrá la función de impermeabilizar e impedir las 
filtraciones internas de agua a través del dique. 
Las características o propiedades solicitadas para 
el proyecto son: 
9 Muy baja permeabilidad con valores de 10-11 
a 10-12 cm/s. 
9 Láminas o membranas de polietileno de alta 
densidad HDPE. 
9 Alta durabilidad. 
9 Resistentes a la mayoría de los líquidos 
peligrosos y alta resistencia química. 
9 Resistentes a la radiación ultravioleta. 
9 Sistemas muy económicos comparados con 
las soluciones tradicionales de 
impermeabilización. 
9 Protegen el medio ambiente siendo barreras 
para el control de infiltraciones de 
contaminantes en el subsuelo y en las fuentes 
de agua subterránea. 
 
Tipo de suelo K (cm/seg) 
Gravas limpias. 10-1
Arenas limpias, gruesas. 1-10-2
Arenas limpias. Mezclas de gravas y arenas limpias. 1-10-3
Arenas finas. 5x10-2 – 10-3
Arenas limosas. 2x10-3 – 10-4
Limos. 5x10-4 – 10-5
Arenas limo-arcillosas. 10-4 – 10-7
Arcillas. Menor de 10-6
ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO COMPARATIVO ENTRE DIQUE CONSTRUIDO EN MATERIAL GRANULAR COMPACTADO Y DIQUE 
EN GAVIONES EN EL EMBALSE DEL P. H. CARIBLANCO-ICE.        
     
15
Protección del talud 
aguas abajo 
 
El talud aguas abajo de la presa puede ser 
protegido de los efectos erosivos de la lluvia, la 
desecación y el agrietamiento superficial 
mediante la colocación de una capa de grava. 
También  este talud puede ser protegido 
mediante la siembra de hierba. 
 En el caso de P.H. Cariblanco se 
protegerá el talud aguas a bajo del dique 
mediante colocación de un manta geosintética 
fijada al talud, rellena con materia orgánica y 
sobre la cual se sembrará zacate. 
 
Cresta de la presa 
 
El ancho de la corona depende principalmente de 
los materiales que se utilicen, de la altura del 
terraplén, de la posible necesidad de utilizarla 
como una vía de circulación y por supuesto, de 
su factibilidad para construirla y de la maquinaria 
disponible. Se sugiere en forma empírica que el 
ancho de la corona, para presas de tierra, sea 
como mínimo: 
 
w = z/5 +10  ( Lepe: 1983). 
 
En donde: 
 
w: ancho de la corona en pies. 
z: altura máxima de la presa en pies medida 
desde el fondo. 
 
Generalmente y por aspectos de facilidad 
constructiva se manejan anchos de cresta 
mayores a 4m, con una pendiente hacia el talud 
aguas arriba del 2% para favorecer el drenaje de 
la cresta.  
Igual que en los taludes, la cresta 
también se puede recubrir con una capa de grava 
para evitar la erosión, la desecación y el 
agrietamiento del terraplén o del núcleo de la 
presa, cuando él esté constituido por materiales 
cohesivos. 
La cresta del dique del embalse de P.H. 
Cariblanco se manejó de 6m de ancho, lo que 
supera los valores mínimos recomendados. 
 
Pendientes de los taludes 
 
En el cuadro 4 se presentan ciertos valores de 
pendientes de los taludes para presas pequeñas 
sobre fundaciones estables. 
 En el dique que se construye se manejan 
taludes 2:1 tanto para aguas arriba como para 
aguas abajo. 
  
 
Cuadro 4. Pendientes recomendadas de los taludes 
Espaldones Nucleo Aguas arriba Aguas abajo
Zonificada
Roca, GW, GP, 
SW o SP 
(gravosas)
GC, GM, SC, 
SM, CL, ML, 
CH, MH.
2 : 1 2 : 1
Homogénea
2:1        
2-3:1       
3,5:1       
4:1
2:1        
2:1        
2,5:1      
2,5:1
Tipo de 
presa
Tipo de suelo en el terraplen Pendiente del talud
Roca, GW, GP, SW, SP,     
GC, GM, SC, SM,                
CL, ML,                              
CH, MH.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Suárez, 1993)
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El bordo libre 
 
El bordo libre normal es la distancia vertical entre 
la corona y el nivel normal de agua dentro de la 
presa. El bordo libre mínimo es la diferencia entre 
la corona y el nivel máximo de agua esperado. Su 
objetivo es evitar el desbordamiento por el efecto 
de las olas u otros factores que incremente el 
nivel de agua en forma violenta. Además 
proporciona un factor de seguridad contra un 
asentamiento de la presa mayor al previsto, al 
mal funcionamiento del vertedor o a diferencias 
de niveles producto de problemas constructivos. 
 Las distancias recomendadas de bordo 
libre se muestran en el cuadro 5, donde Fetch es 
la distancia con la que el viento puede actuar 
sobre una masa de agua. 
 
Cuadro 5. Distancias de bordo libre.  
 
Fuente:(Suárez, 1993) 
 
 
Aspectos 
constructivos 
  
Inicialmente, deben realizarse las labores de 
deforestación, remoción de la capa de suelo 
vegetal, excavación de barro y suelos pocos 
densos no aptos para la fundación para la presa. 
Posteriormente, debe realizarse una excavación 
final, a mano, de los materiales sueltos que 
quedan sobre una fundación rocosa, después de 
efectuada la excavación mayor a máquina. 
Además, debe realizarse una limpieza final de la 
superficie de la roca mediante chorros de agua a 
presión antes de la colocación de la primera capa 
de material del terraplén de la presa. 
Una vez preparada la fundación se da 
inicio a la construcción del terraplén de la presa.  
 
Las actividades que se realizan son las 
siguientes: 
 
1. Excavación y preparación del material en los 
préstamos 
Una vez deforestadas y limpiadas las áreas de 
préstamo, se procede a la excavación del 
material.  
Para el embalse del P.H. Cariblanco se 
habilitó una cantera y un quebrador denominada 
Cantera Maroto. Este se encuentra ubicado a 
4km de distancia de la zona de construcción del 
embalse, del cual se extraen los materiales 
necesarios para la construcción de dicho  
embalse. 
Antes de transportar el material a la 
presa, este debe ser humedecido o secado 
dependiendo de su humedad natural, de forma 
que cuando llegue a la presa tenga una humedad 
aproximadamente igual a la óptima, 
correspondiente a la densidad máxima del 
ensayo Proctor. Cuando el material tiene una 
humedad natural inferior a la óptima (caso más 
común) se procede al regado del mismo después 
de ser excavado y mezclado para así lograr una 
buena distribución de la humedad. El mezclado 
se hace con equipos llamados rastras, los cuales 
consisten en una serie de discos de acero 
paralelos que al ser arrastrados por una tractor 
sobre el material previamente excavado, 
penetran en él desmenuzándolo y mezclándolo. 
El regado y el mezclado se repite las veces que 
sea necesario para alcanzar la humedad óptima 
antes de llevar el material a la presa. 
Si el material tiene una humedad natural 
superior a la óptima debe ser secado, lo cual se 
hace normalmente escarificándolo y dejándolo 
expuesto al sol y al aire el tiempo necesario. El 
secado del material siempre es una operación 
más lenta y complicada que el humedecimiento, 
llegándose incluso, en algunos casos, a descartar 
un préstamo por esta razón. 
 
2. Transporte del material 
Una vez preparado el material en el préstamo en 
la forma indicada, es cargado y transportado a la 
presa. El transporte puede hacerse mediante 
camiones de volteo. 
 Las labores de transporte de los 
diferentes materiales desde los préstamos a la 
presa tienen una incidencia importante en el 
costo total de la obra. Como regla general deben 
utilizarse, en la medida de lo posible los 
préstamos más cercanos al sitio de la presa. 
 
Fetch, en Km Bordo libre normal en metros 
Bordo libre mínimo 
en metros 
Menor de 1.6..... 
1.6..................... 
4.0..................... 
8.0..................... 
1.2 
1.5 
1.8 
2.4 
16.0................... 3.0 
0.9 
1.2 
1.5 
1.8 
2.1 
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3. Colocación y conformación del material en el 
terraplén 
Los materiales transportados a la presa son 
descargados y extendidos en su posición final en 
el terraplén. Los camiones descargan el material 
por la parte posterior mediante el volteo.  
 
 
Figura 11. Maquinaria utilizada en construcción de dique para 
el embalse (P. H. Cariblanco). 
 
Una vez descargado el material se procede a su 
conformación. Esta consiste en extenderlo de 
manera uniforme, en forma de capas que tienen 
generalmente un espesor comprendido entre 20 y 
30 cm en el caso de suelos arcillosos, entre 30 y 
50 cm en materiales permeables granulares 
(grava, arena) y entre 80 y 120 cm en enrocados. 
La conformación en capas de espesores 
constantes tiene por objeto uniformizar el material 
para la compactación. 
 Antes de compactar la capa se hacen los 
ajustes finales de la humedad (si ello es 
necesario), requiriéndose a veces un riego 
complementario y el mezclado del material en el 
terraplén para alcanzar la humedad óptima. 
 Para el terraplén homogéneo del embalse 
del P.H. Cariblanco se especifica colocarlo en 
capas de 40 cm de espesor compactadas, con un 
contenido de humedad de 0 a +3% de la óptima y 
con una densidad mínima del 95% de la densidad 
máxima según Proctor Estándar. 
 
4. Compactación 
La compactación es el proceso de densificación 
(apisonado) de los suelos que constituyen el 
terraplén de la presa. Esta se efectúa por medios 
mecánicos y consiste en lograr una mayor 
proximidad e imbricación de las partículas 
sólidas. 
 Las presas de tierra se compactan para: 
 
9 Mejorar las propiedades mecánicas del 
terraplén, básicamente para aumentar la 
densidad γd, el ángulo de fricción Φ y la 
cohesión C. 
 
9 Homogeneizar el material, evitando la 
presencia de zonas débiles poco densas 
e incluso la existencia de cavidades que 
podrían propiciar la erosión interna o 
tubificación de la presa. 
 
9 Disminuir la permeabilidad del terraplén. 
Al pasar de una densidad seca del 95% 
al 98% de la máxima Proctor, se logra 
disminuir en 100 veces la permeabilidad 
de algunos materiales. 
 
9 Reducir el volumen de la presa. Los 
terraplenes compactados permiten utilizar 
taludes estables más inclinados que en el 
caso de suelos sueltos, por lo que las 
presas compactadas ocupan un espacio 
menor. 
 
La compactación consiste en apisonar el 
material aplicándole una carga repetida. Esto se 
efectúa utilizando diferentes equipos. Los equipos 
de compactación que se utilizan en las presas 
son del tipo rodante (excepto los equipos 
pequeños manuales), tienen un peso de varias 
toneladas y pueden actuar sobre el relleno 
estática o dinámicamente (equipos vibratorios). 
 
5. Forma de construcción 
El terraplén de la presa se construye mediante la 
colocación y compactación de capas sucesivas 
de material. Estas son sensiblemente 
horizontales, con una pequeña pendiente 
transversal al eje longitudinal de la presa para 
facilitar el drenaje del agua de lluvia. 
 En las presas zonificadas el terraplén  se 
va construyendo de manera simultánea en los 
distintos materiales integrantes del mismo 
(núcleo, transiciones, espaldones), subiendo la 
presa uniformemente con tan solo pequeñas 
diferencias de altura entre los distintos 
materiales. 
 La compactación debe ser especialmente 
cuidadosa en el contacto del terraplén con los 
estribos, para evitar zonas débiles, poco densas, 
que propicien las filtraciones. Es recomendable 
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efectuar una compactación complementaria en 
estos contactos utilizando equipos livianos como 
vibroapisonadores. 
 
Gaviones 
 
Los gaviones son paralelepípedos de forma 
rectangular de diferentes dimensiones 
constituidos por una red de malla metálica tejida 
a doble torsión, las cuales se rellenan con cantos 
rodados o fragmentos de roca de dureza y peso 
apropiado. 
Una de las características fundamentales 
de los gaviones es que con ellos se posibilita la 
construcción de macizos de gran volumen y peso, 
por consiguiente resistentes a ser desplazados 
por el flujo, a partir de materiales de pequeñas 
dimensiones (piedras). 
Otra propiedad fundamental de los 
gaviones es su deformabilidad. Esta obedece a 
que las piedras no están cementadas entre sí y 
pueden sufrir desplazamientos y rotaciones, por 
lo que las estructuras construidas con estos 
elementos se adaptan a las deformaciones del 
terreno de fundación. Esta característica los hace 
indicados en casos de terrenos de fundación 
compresibles y/o erosionables sin que se 
comprometa la seguridad de la obra. Al contrario 
de las estructuras rígidas, el colapso no ocurre de 
manera repentina, lo que permite acciones 
eficientes de recuperación. 
Una de las ventajas importantes de las 
estructuras de gaviones es que se integran 
armoniosamente de forma natural a su entorno, 
permitiendo el crecimiento de vegetación y 
conservando el ecosistema preexistente. 
La construcción de gaviones es una 
operación simple que no requiere de equipos, ni 
de mano de obra especializada. Las mallas 
vienen plegadas y pesan entre 10 y 38 Kg. cada 
una, dependiendo de sus dimensiones y del 
calibre del alambre. Las herramientas necesarias 
son simples (cizallas, alicates, etc.), logrando 
altos rendimientos en la instalación. Una vez en 
sitio se arman y se rellenan con piedras o cantos 
rodados que muchas veces son extraídas del 
mismo lugar donde se efectúa la instalación 
reduciendo el costo final de la obra. 
Además, por la naturaleza de los 
materiales que se emplean en los gaviones, 
permiten su construcción de manera manual o 
mecanizada en cualquier condición climática, ya 
sea en presencia de agua o en lugares de difícil 
acceso. Su construcción es rápida y entra en 
funcionamiento inmediatamente después de 
construido, del mismo modo, permite su 
ejecución por etapas y una rápida reparación si 
se produjera algún tipo de falla. 
 
Tipos de gaviones 
 
Existen gaviones tipo caja y tipo colchón. Estos 
como ya se mencionó, son paralelepípedos 
rectangulares que forman una base, paredes 
verticales y una tapa, Figura 12. 
Se suelen llamar tipo caja a aquellos 
cuya altura fluctúa entre 0.50m-1.00m y tipo 
colchón a aquellos cuya altura fluctúa entre 
0.17m-0.30m. Interiormente los gaviones pueden 
estar divididos por diafragmas formando celdas 
cuya longitud no debe ser mayor a una vez y 
media el ancho de la malla. Usualmente esta 
separación es de 1m.  
Existe un tercer tipo de gavión 
denominado saco utilizado principalmente en 
obras de emergencia o en lugares donde no es 
posible realizar una instalación en condiciones 
óptimas. A diferencia de los gaviones tipo caja o 
colchón, los gaviones saco se arman fuera de la 
obra y con maquinaria pesada se colocan en su 
posición final. 
Las mallas comúnmente utilizadas en los 
gaviones tienen forma hexagonal y los alambres 
se unen entre sí enlazándolos mediante tres 
medios giros, lo que se conoce como doble 
torsión. 
Las aberturas más empleadas en las 
mallas son las siguientes: véase Figura 13.  
 
9 Malla 6 x 8, D=6cm. 
9 Malla 8 x 10, D=8cm. 
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Figura 12. Tipos de gaviones. (Cortesía de Gaviones Bekaert). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Abertura hexagonal de la malla gavión. (Cortesía de Gaviones Bekaert).  
 
Las dimensiones de los gaviones son: 
 
Cuadro 6. Dimensiones gaviones tipo caja  
Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Nro. De 
Diafragmas
Volumen 
(m3)
1,50 1,00 1,00 0 1,50
2,00 1,00 0,50 1 1,00
2,00 1,00 1,00 1 2,00
3,00 1,00 1,00 2 3,00
4,00 1,00 1,00 3 4,00
5,00 1,00 1,00 4 5,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:(Prodac, GAVIONES BEKAERT) 
 
Cuadro 7. Dimensiones gaviones tipo colchón  
Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Nro. De 
Diafragmas
Volumen 
(m3)
4,00 2,00 0,17 3 1,36
4,00 2,00 0,23 3 1,84
4,00 2,00 0,30 3 2,40
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:(Prodac, GAVIONES BEKAERT) 
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Cuadro 8. Dimensiones gaviones tipo saco  
 
L a rg o  (m ) D iá m e t ro  (m ) N ro .  D e  
D ia fra g m a s
V o lu m e n  
(m 3 )
3 , 0 0 0 , 6 5 0 1 , 0 0
 
 
 
 
Fuente:(Prodac, GAVIONES BEKAERT) 
 
Los alambres que se usan para la fabricación, 
armado e instalación de los gaviones deben ser 
de acero de calidad  SAE 1008, de acuerdo a las 
siguientes especificaciones: 
Material Base 
 
Carbono: % C 0.06-0.10. 
 Fósforo:  % P máx. 0.4. 
 Azufre:   % S máx. 0.05.  
 
Los diámetros utilizados en la fabricación de 
gaviones se muestran en los siguientes cuadros: 
 
 
 
Cuadro 9. Diámetro de los alambres para gaviones tipo caja 
 
Recubrimiento PVC 
diámetro (mm)
Alambre de malla 2,40 2,70 3,50
Alambre de borde 3,00 3,40 4,10
Alambre para amarres y tensores 2,20 2,20 3,50
Recubrimiento metálico    
diámetro (mm)Tipo de alambre
Tipo de malla 8x10 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:(Prodac, GAVIONES BEKAERT) 
 
Cuadro 10. Diámetro de los alambres para gaviones tipo colchón  
 Recubrimiento PVC 
diámetro (mm)
6 x 8 cm 8 x 10 cm 8 x 10 cm
Alambre de malla 2,20 2,70 3,50
Alambre de borde 2,70 3,40 4,10
Alambre para amarres y tensores 2,20 2,20 3,50
Recubrimiento metálico    
diámetro (mm)
Tipo de malla Tipo de alambre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:(Prodac, GAVIONES BEKAERT) 
 
Cuadro 11. Diámetro de los alambres para gaviones tipo saco  
 
A la m b re  d e  m a lla 2 ,4 0 2 ,7 0
A la m b re  d e  b o rd e 3 ,0 0 3 ,4 0
A la m b re  p a ra  a m a rre s  y  t e n s o re s 2 ,2 0 2 ,2 0
R e c u b rim ie n to  m e tá lic o     
d iá m e t ro  (m m )Tip o  d e  a la m b re
Tip o  d e  m a lla  8 x 1 0  c m
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:(Prodac, GAVIONES BEKAERT) 
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Esta malla debe tener una resistencia a la 
tracción entre 38 y 50 kg/mm2. La malla se 
galvaniza, recubriéndola con zinc en caliente. 
Esto se efectúa fundiendo el zinc con el acero del 
alambre para así obtener una buena adherencia. 
Los tipos de recubrimiento metálico son: 
 
9 Galvanización pesada o “triple 
galvanizado”: recomendado para el caso 
de corrosión y abrasión sobre todo en 
medios acuosos. 
9 95 % Zinc + 5 % Al: recomendado en 
casos de corrosión atmosférica. 
9 Plastificado: el cual consiste en un 
recubrimiento de PVC adicional a los 
tipos mencionados anteriormente, 
cuando se requiere una protección contra 
agentes corrosivos severos, el espesor 
mínimo para el PVC es de 0.38mm. 
 
El peso mínimo del recubrimiento 
metálico es de acuerdo al mostrado en el 
siguiente cuadro: 
 
 
 
 
Cuadro 12. Peso mínimo del recubrimiento metálico  
  
Diámetro del  
alambre (mm) 
Mínimo peso del 
revestimiento "triple 
galvanizado” (gr-Zn/m2)  
Mínimo peso del  
revestimiento "95%  
Zinc + 5% Al"(gr-Zn+Al/m2) 
2,20 240 244
2,40 260 244
2,70 260 244
3,00 275 244
3,40 275 244
3,90 290 244
 
 
      
 
 
 
 
 
Fuente:(Prodac, GAVIONES BEKAERT) 
 
Proceso constructivo                   
 
Las mallas proceden plegadas de la fábrica, para 
facilitar el transporte en paquetes que contienen 
varias unidades. Para la elaboración de los 
gaviones deben llevarse a cabo los siguientes 
pasos: 
 
1. Desplegar las mallas sobre una superficie 
plana del terreno. Los alambres que forman los 
marcos exteriores de las mallas desplegadas son 
generalmente de un calibre inmediatamente  
superior al del alambre de la malla. Figura 14. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14.  Malla desplegada. (Cortesía de Gaviones 
Bekaert). 
 
2. Ensamblar la malla, doblando sus aristas en la 
forma indicada en la Figura 15, dejando la tapa 
superior . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.  Malla armada. (Cortesía de Gaviones Bekaert). 
 
Las uniones de las caras de la malla se 
hacen amarrando fuertemente los bordes con 
alambre galvanizado de 2.2mm de diámetro. El 
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amarre se hace “cosiendo” las aristas de manera 
continua y dando una doble vuelta al alambre 
cada 10 cm, Figura 16. La cantidad estimada de 
alambre que se utiliza en las ligaduras y tirantes 
es del 8% para los gaviones de 1m de altura y del 
6% para los de 0.50m de altura en relación con el 
peso de estos. Cuando se utilizan mallas 
galvanizadas y plastificadas, el alambre para las 
costuras y tirantes también debe ser galvanizado 
y plastificado, pues, de lo contrario, sería el 
eslabón más débil respecto a la corrosión. 
 
3. El gavión se coloca en su posición definitiva y 
se amarra a las aristas de los gaviones 
adyacentes elaborados previamente de la 
manera indicada en el párrafo anterior. Al amarrar 
todas las aristas de los diferentes gaviones entre 
sí, se obtiene una estructura monolítica que 
resiste en conjunto las solicitaciones a las que 
está sometida, de manera que los diferentes 
gaviones trabajen solidariamente. 
Para facilitar la unión de los diferentes 
gaviones entre sí, es recomendable trabajar por 
grupos de gaviones, amarrando sus aristas aun 
cuando las mallas están vacías. Una fuerte unión 
entre los diferentes gaviones es indispensable 
para que la obra pueda tolerar deformaciones, sin 
comprometer su estabilidad. 
 
 
4. Durante el llenado de los gaviones es 
necesario colocar en el interior de estos una serie 
de tirantes cuya función es lograr que las caras 
opuestas de las mallas sean solidarias entre sí, y 
evitar que al deformarse aparezcan 
“abultamientos” excesivos en las superficies, con 
la consiguiente aglomeración de piedras. 
Los tirantes son trozos de alambre 
galvanizado, igual al utilizado en la costura de las 
aristas que se atan a la malla. Es conveniente 
amarrar los tirantes abarcando varios hexágonos 
de la malla. Figura 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16.  Detalle de amarre y de los tirantes. (Cortesía de 
Gaviones Bekaert). 
Los tirantes horizontales se colocan en planos 
separados 1/3 de la altura del gavión, es decir, 
33cm en los gaviones de 1 m de altura, Figura 
17. En los gaviones de 0.50m de altura se 
colocan en un plano horizontal medio (a 25cm de 
la base). La separación horizontal entre estos 
tirantes suele ser de 70 a 80 cm, y los de un 
plano horizontal se intercalan con los del 
siguiente. Las longitudes de los tirantes deben 
ser del 3 al 4% inferiores a las distancias entre 
las caras a las que se amarran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17.  Detalle de tirantes horizontales. (Suárez, 1993) 
 
En los gaviones de 1 m de altura que 
ocupan los extremos de una hilada, se 
acostumbra a colocar tirantes diagonales que 
amarran las caras verticales contiguas para evitar 
deformaciones excesivas en las mismas, Figura 
18. Para dar más resistencia al gavión, se 
colocan diafragmas verticales cada metro, como 
elementos separadores y de amarre de las caras 
opuestas. Los diafragmas se cosen con alambre 
a las superficies a las que van unidos, según el 
procedimiento descrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18.  Detalle de tirantes horizontales. (Suárez, 1993). 
 
5. Rellenar los gaviones con las piedras. La 
operación de llenado de los gaviones se hace 
conjuntamente con la instalación de los tirantes y 
diafragmas, es decir, se colocan piedras hasta 
alcanzar el primer plano de tirantes, se colocan y 
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amarran los tirantes y se siguen colocando 
piedras.  
 
6. Una vez lleno de piedras el gavión, se procede 
la misma con alambre, de acuerdo con el 
procedimiento antes indicado. 
Figura 19.  Proceso constructivo de los gaviones. (Suárez, 1993
 
a cerrar la tapa superior y a coser los bordes de 
). 
 
Material de relleno de los 
s 
se obtienen del cauce y sus 
árgenes o roca de cantera. La existencia de 
mallas, deben tener dimensiones en todos los 
sentidos al menos 1.5 veces mayores que la 
abertura de la malla, en especial para las piedras 
exteriores que están en contacto con ella. Las 
En vista de que las mallas para 
gavione
 
gaviones 
 
Para el relleno de los gaviones se utilizan canto
rodados que 
m
estos materiales hace que los costos reduzcan 
notablemente, en contraposición con aquellas 
situaciones en las que es necesario explotar una 
cantera.  
Para que las piedras no se salgan de las 
piedras interiores pueden tener tamaños 
menores. 
s tienen aberturas de 8 x 10 cm, las 
piedras exteriores deben tener dimensiones 
mínimas de 12 a 15cm, y de 9 a 12cm para el 
caso de la abertura de 6 x 8 cm. 
Las presas de gaviones son estructuras de 
gravedad en las que la principal fuerza resistente 
es su propio peso, en consecuencia, interesa que 
este sea lo más grande posible para un volumen 
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de presa determinado, por lo que se utilizarán 
preferiblemente rocas densas. En el siguiente 
cuadro aparecen los pesos específicos de varios 
nes representa una mayor 
arantía, ya que al rodar y chocar con otras 
piedras
 que 
 mallas 
te 
n 
 el 
, 
aristas 
vivas en
 es función del 
Siendo: 
no) (m ). 
r:  peso específico de los sólidos (relleno) 
ndo en lugar de la relación de 
e: 
n 2. 
: porosidad = Vv/V. 
V: Volu
ambién se cumple que: 
cuación 3. 
 
orientativo, cuando no se 
ar n:0.30, o lo 
ue es igual e: 0.23. 
es directamente 
roporcional al tamaño de los bloques del relleno, 
 obte r el m  de un 
 rocas lo mas pequeñas 
que se
a que las más pequeñas 
ocupen
r ia l e s p e c ífic o  
(T o n /m 3 )
0
,0
C a liza  m u y  d u r a 2 ,6  -  2 ,7
d u ra 2 ,4  -  2 ,5
s e m id u ra 1 ,9  -  2 ,3
b la n d a 1 ,5  -  1 ,8
M á rm o l y  d o lo m ita 2 ,5  -  2 ,9
C u a rc ita 2 ,2  -  2 ,8
A re n is c a 1 ,9  - 2 ,6
T o b a 1 ,6  -  1 ,8
G e n e is s  g r a n ític o 2 ,5  -  2 ,8
E s q u is to 2 ,0  -  2 ,6
tipos de rocas. 
 
Cuadro 13. Pesos específicos de 
diferentes materiales de relleno 
M a te
P e s o  
Fuente:(Suárez, 1993) 
 
Las rocas de relleno, además de lo más 
densas que sea posible obtener, deben ser 
preferiblemente resistente a los impactos y a las 
acciones químicas y atmosféricas. A este 
respecto, la utilización de cantos rodados en el 
relleno de los gavio
g
 en el torrente, han sido sometidos por la 
naturaleza a una prueba de resistencia, en la
se han eliminado sus partes más débiles. 
Las piedras en contacto con las
deben ser las de mayor tamaño y preferiblemen
de formas redondeadas. Estas piedras debe
acomodarse cuidando de no dañar
recubrimiento galvanizado de los alambres
evitando descargarlas en forma violenta, además 
del roce y los golpes. No deben quedar 
 contacto con la malla. 
En los gaviones superiores (los que no tienen 
otro gavión encima), se evitará colocar en la 
última capa del relleno piedras pequeñas. Estas 
piedras deberán cumplir con los tamaños antes 
indicados para el material de relleno en contacto 
con las mallas. 
El peso unitario del gavión
peso específico del material de relleno y de su 
porosidad. La Ecuación 1 permite calcular el peso 
unitario seco γg del gavión: 
 
γg:   γr / (1 + e)      Ecuación 1. 
 
e: relación de vacíos = Vv/Vr. 
Vv: volumen de vacíos (m3). 
Vr: volumen de sólidos (relle 3
γ
(Ton/m3). 
 
Utiliza
vacíos e, la porosidad n, se tien
 
γg:  γr (1 –n)   Ecuació
     
Siendo: 
n
men total del relleno (m3). 
 
T
 
e: n / (1 + n)    E
  
Como valor 
disponga de datos, se puede tom
q
La porosidad 
p
por lo tanto para ne ayor peso
gavión se deben utilizar
a posible, o lo que es aun mejor, rocas 
bien gradadas dentro de un cierto rango de 
tamaños, de maner
 parte de los vacíos que dejan las más 
grandes, aunque siempre teniendo en cuenta las 
limitaciones que impone la abertura de la malla 
seleccionada. Tal como se indicó anteriormente, 
es una práctica común utilizar las rocas más 
grandes (al menos 1.5 veces mayores que las 
aberturas de la malla) en las caras exteriores y 
utilizar rocas de menor tamaño en la parte central 
del relleno.  
 
G ra n ito 2 ,4  -  3 ,
B a s a lto 2 ,8  -  3
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Presas de 
gaviones 
 
Las presas de gavione
aquellos casos en que se
s están indicadas en 
 prevean asentamientos 
n las fundaciones, los cuales en la práctica no 
iones, 
uas arriba 
ura 
0. 
gura 20.  Presa escalonada aguas abajo. (Suárez, 1993). 
La ventaja de este tipo de presa es que el 
 
nergía gradualmente a medida que choca con 
los dif
e los 
dime
, no abrasivos no es necesario 
ege
gura 21. Detalle de protección de los escalones (Suárez, 
993)  
a 
ás se asemeja a la sección de gravedad 
más efi
adas aguas arriba 
undantes 
ateriales gruesos (grava, cantos rodados, etc.) 
e
afectan o afectan poco a estas estructuras, a 
causa de su naturaleza flexible. También se 
utilizan las presas de gaviones en sitios remotos, 
de difícil acceso, o donde no se dispone de mano 
de obra especializada y existen cantos rodados o 
roca de cantera. 
 
Tipos de presas de gaviones 
 
En cuanto a la forma de las presa de gav
se distinguen básicamente tres tipos: 
 
1.Escalonadas aguas abajo 
 
Estas presas tienen el paramento de ag
vertical y el de aguas abajo escalonado, Fig
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fi
 
flujo que vierte sobre el aliviadero va disipando su
e
erentes escalones. Es recomendable 
calcular la trayectoria del chorro ya que para 
caudales elevados, del orden del caudal de 
diseño del aliviadero, la lámina podría saltar 
varios escalones. La ventaja de esta disipación 
gradual de la energía es que se traduce  en una 
disminución de las obras de protección al pie de 
la presa, e incluso en su eliminación total. 
 Este tipo de presa se puede utilizar en 
aquellos cursos de agua en los qu
se ntos sean finos (arcilla, limo, arena) y no 
abrasivos, de manera que no se produzcan 
desgaste en los escalones a causa de los 
choques de las partículas. En los torrentes que 
transportan grava, cantos rodados y peñones, se 
corre el riesgo de que los escalones se destruyan 
en corto tiempo. 
 En los torrentes que transportan 
sedimentos finos
prot r la malla de la sección vertedora ni la de 
las superficies horizontales de los escalones. En 
los casos en que exista transporte de grava y 
materiales gruesos, la sección vertedora y las 
superficies horizontales de los escalones deben 
protegerse recubriendo la malla con una capa de 
concreto o mortero, Figura 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fi
1
La presa escalonada aguas abajo es l
que m
ciente para resistir los empujes, por lo que 
representa el menor volumen de materiales de 
construcción y, en consecuencia, es la más 
económica. 
 
2.Escalon
 
uando la corriente transporta abC
m
o materiales angulares abrasivos, es conveniente 
evitar que estos cuerpos choquen con el 
paramento aguas abajo de la presa y lo dañen. 
En estos casos se podría producir un desgaste 
acelerado, incluso si se utilizan las protecciones 
de concreto. El desgaste de los escalones aguas 
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abajo podría terminar por arruinar la obra en un 
cierto tiempo, función del caudal sólido del 
torrente. En estos casos frecuentes en ríos y 
torrentes de montaña, lo más conveniente es 
construir la presa con el paramento de aguas 
abajo vertical y el de aguas arriba escalonado, 
Figura 22. 
 
 
resa escalonada aguas arriba. (Suárez, Figura 22.  P 1993). 
 
 de torrentes con transporte de 
ateriales gruesos abrasivos, se utilizan presas 
3.Escalonadas en ambos 
paramentos 
 
n algunos casosE
m
escalonadas en ambos paramentos, con la 
finalidad de aproximarse lo más posible a la 
forma óptima de la sección transversal de las 
presas de gravedad, la cual corresponde a un 
paramento vertical aguas arriba, e inclinado 
aguas abajo, Figura 23. En estos casos los 
escalones del paramento de aguas abajo no 
deben proyectarse fuera de una línea con 
pendiente 0.20 : 1, esto para evitar el impacto de 
las piedras contra el paramento aguas abajo de la 
presa, la experiencia ha demostrado que con esta 
pendiente no ocurren daños de importancia. 
 
Figura 23.  Presa escalonada en ambos paramentos. (Suárez, 
1993). 
La presa que se propone en gaviones en 
comparación con la de material granular es del 
tipo escalonada en ambos paramentos. Esta 
servirá únicamente de cerramiento del embalse y 
no habrá un vertedero sobre la misma, por lo que 
no existirá ningún tipo de protección de los 
escalones ni en el pie de la presa de aguas 
abajo. 
 
Fuerzas actuantes en la presa 
 
Las fuerzas que actúan sobre una presa de 
gravedad pueden dividirse en dos grupos, según 
el efecto que tenga sobre su estabilidad: 
 
*Desfavorables a la estabilidad 
Eh: Empuje horizontal del agua en el paramento 
de aguas arriba. 
Esed: Empuje horizontal del sedimento en el 
paramento aguas arriba. 
U: Subpresión en la base de la presa o en una 
sección intermedia. 
Sh, Sv: Fuerzas sísmicas en la presa. 
Se: Fuerza sísmica en el embalse. 
Fs: Fuerza de succión del flujo que vierte sobre el 
paramento de aguas abajo. 
Fr: Fuerza de roce del flujo que vierte sobre el 
paramento de aguas abajo. 
 
*Favorables a la estabilidad. 
W: Peso propio de la presa. 
Eh´: Empuje horizontal del agua en el paramento 
de aguas abajo. 
Ev: Peso del agua sobre el paramento de aguas 
arriba. 
Ev´: Peso del agua sobre el paramento de aguas 
abajo. 
Pa: Peso del agua que vierte sobre la cresta de la 
presa. 
Psed: Peso del sedimento sobre el paramento de 
aguas arriba 
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Figura 24.  Fuerzas actuantes en una presa de gravedad. (Suárez, 1993). 
 
Como ya se ha mencionado, en el caso 
del dique objeto de estudio del presente proyecto, 
este servirá únicamente de cerramiento del 
embalse, lo que quiere decir que no habrá una 
sección vertedora sobre dicho dique y además 
habrá una impermeabilización con una 
geomembrana de alta densidad tanto en el fondo 
como en las paredes del embalse, por lo que no 
existirán subpresiones en la base del dique. 
Igualmente existirá un canal central en el fondo 
del embalse que recolectará los sedimentos y los 
transportará fuera de este, por lo que en el 
paramento de aguas arriba del dique no se 
acumularán sedimentos. 
Con todas estas condiciones las únicas 
fuerzas que estarán presentes en este dique son: 
 
*Desfavorables a la estabilidad. 
Eh: Empuje horizontal del agua en el paramento 
de aguas arriba. 
Sh, Sv: Fuerzas sísmicas en la presa. 
Se: Fuerza sísmica en el embalse. 
 
*Favorables a la estabilidad. 
W: Peso propio de la presa. 
Ev: Peso del agua sobre el paramento de aguas 
arriba. 
 
En los respectivos análisis serán 
consideradas las fuerzas actuantes sobre un 
elemento vertical de presa de 1 metro de largo. 
Esta simplificación desprecia los efectos de 
empotramiento en los elementos vecinos de la 
presa, por lo que se está del lado de la seguridad. 
 
Empuje horizontal del agua en el 
paramento aguas arriba (Eh) 
 
Este caso de carga no ofrece mayores 
complicaciones, consiste únicamente en la 
aplicación de la presión hidrostática a la cara 
aguas arriba de la presa, Figura 25. 
 
 
Figura 25.  Presión hidrostática sobre el paramento aguas 
arriba. (Suárez, 1993). 
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La presión hidrostática máxima es:  
 
Ph: γ H.    Ecuación 4. 
 
Siendo: 
Ph: presión hidrostática máxima (Ton/m2). 
γ: peso específico del agua (Ton/m3). 
H: profundidad hasta la fundación (m). 
 
 La resultante horizontal del diagrama 
triangular de presiones sobre el paramento de 
aguas arriba de la presa es: 
 
Eh: γ H2 / 2    Ecuación 5. 
  
Su punto de aplicación está ubicado a 
una distancia H/3 por encima de la base de la 
presa, Figura 26. 
 
 
Figura 26.  Empujes hidrostáticos horizontal y vertical. 
(Suárez, 1993). 
 
 
Fuerzas sísmicas en la presa 
 
Las fuerzas sísmicas que actúan directamente 
sobre la presa, a través de su fundación, son 
iguales al producto de la aceleración inducida por 
el sismo por la masa de la presa. 
 Se define como coeficiente sísmico de 
una región, a la relación entre la aceleración que 
causaría un sismo con un determinado período 
de retorno y la aceleración de la gravedad. Por lo 
tanto, el coeficiente sísmico está asociado a una 
cierta probabilidad de ocurrencia. 
 
  K=  as / g    Ecuación 6. 
    
Siendo:  
K: coeficiente sísmico. 
as: aceleración causada por el sismo (m/seg2). 
g: aceleración de la gravedad (m/seg2). 
Como no se conoce de antemano ni la 
dirección ni el sentido de la fuerza sísmica, se 
acostumbra dividirla en dos componentes, una 
horizontal Sh y una vertical Sv, actuando cada una 
de ellas en el sentido más desfavorable para la 
estabilidad. Ambas componentes pasan por el 
centro de gravedad de la sección de la presa. 
 El sentido más desfavorable para Sh (con 
el embalse lleno) es hacia aguas abajo, ya que 
de esta forma tiende a producir el volcamiento de 
la presa en torno al punto B, Figura 27, y su 
deslizamiento sobre la fundación. El sentido más 
desfavorable para Sv  es hacia arriba, ya que así 
disminuye el peso propio de la presa, que es la 
fuerza resistente fundamental. 
Las fuerzas sísmicas actuantes en la 
presa vienen dadas por: 
 
Sh: Kh W.    Ecuación 7. 
     
 
Sv: Kv W.    Ecuación 8. 
     
Siendo W el peso propio de un elemento 
de longitud unitaria de la presa en Ton/m. 
 
 
 
Figura 27.  Fuerzas de sismo en la presa. (Suárez, 1993). 
 
Los coeficientes sísmicos pueden 
obtenerse de las publicaciones de caracterización 
sismológica para las diferentes regiones de cada 
país. En zonas sujetas a actividad sísmica 
moderada puede tomarse Kh =0,10. Para el 
cálculo de Sv suele tomarse un valor de Kv igual a 
la mitad de Kh, por lo que en zonas de actividad 
sísmica moderada se suele utilizar Kv= 0,05. 
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Fuerzas sísmicas en el embalse 
 
Además de las fuerzas que generan sobre la 
presa, los sismos también actúan sobre el agua, 
produciendo aumentos y disminuciones en las 
presiones que actúan sobre el paramento de 
aguas arriba de la presa. 
Von Karman desarrolló la siguiente 
ecuación para evaluar este efecto: 
 
Se = 0,555 K γ H2    Ecuación 9.    
Siendo: 
 
Se: fuerza resultante de la sobrecarga  sísmica 
(Ton/m) 
K: coeficiente sísmico 
γ : peso específico del agua (Ton/m3). 
H: profundidad del embalse (m). 
 
El punto de aplicación de esta fuerza está situado 
a una distancia sobre el fondo del embalse: 
 
L = 4H / 3π = 0,42 H        Ecuación 10.  
 
Figura 28.  Sobrepresión por el sismo en el embalse (Suárez, 
1993). 
 
Peso propio de la presa 
 
El peso propio de la presa constituye la principal 
fuerza estabilizante. Su magnitud (para un 
elemento de longitud unitaria) viene dada por el 
producto del área de la sección transversal por el 
peso unitario del material de la presa. 
 El punto de aplicación de esta fuerza es 
el centro de gravedad de la sección transversal. 
Cuando la sección transversal no es de 
geometría simple se recurre a dividirla en 
componentes geométricos de baricentros 
conocidos. 
 
Peso del agua sobre el paramento 
de aguas arriba 
 
Esta fuerza solo existe cuando el paramento 
aguas arriba de la presa es escalonado. En este 
caso se cumple: 
 
Ev = Área *  γ    Ecuación 11. 
 
El punto de aplicación de esta fuerza es 
el centro de gravedad de la sección transversal. 
 
Análisis de la estabilidad 
 
Las presas de gaviones son estructuras de 
gravedad y por lo tanto están sometidas a la 
acción de las mismas cargas consideradas  para 
las presas de concreto y mampostería. 
Los análisis que se requieren para verificar su 
estabilidad son: 
 
9 Estabilidad al deslizamiento sobre cada 
junta y sobre la fundación. 
9 Esfuerzos de compresión  compatibles 
con la resistencia de los gaviones y de la 
fundación. 
9 Estabilidad al volcamiento sobre cada 
junta y sobre la fundación. 
 
Estabilidad al deslizamiento 
 
Las presas de gaviones deben ser estables al 
deslizamiento sobre la fundación y sobre cada 
una de las juntas horizontales que forman el 
escalonado. El factor de seguridad al 
deslizamiento FSd está expresado por: 
 
FSd = f Σ Fr / Σ Fa   Ecuación 12. 
 
Siendo: 
Σ Fa : suma de las fuerzas horizontales actuantes 
(Ton). 
Σ Fr : suma de las fuerzas horizontales resistentes 
(Ton). 
f: coeficiente de roce. 
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M ATERIAL C (Ton/m 2) sa tura do  Φ  (gra dos)
Roca m as iva dura 46-48
oca dura lam inada, com o la pizarra 34-42
ocas  res iduales , exeptuando las  lutitas 30-40
ava (GW , GP, GM , GC)
Densa 0-2,7 38-46
M edianam ente densa 0-2,7 34-40
rena no cohes iva (S W , S P )
Densa 0 32-46
M edianam ente densa 0 30-40
renas , lim os  y  arc illas , saturados  (S M , S C, M L, CL)
Duros 0-2,7 30-33
Firm es 0-2,7 26-30
M edianam ente denso 0-2,7 19-26
tas :                                                                                                                           
 No se dan valores  indicativos  para las  lutitas  por ser es tos  m uy  variables . S e requieren 
nsayos .                                                                                                                        
 No se dan valores  para suelos  de baja dens idad, ni orgánicos , ya que los  m ism os  son 
nadecuados  para la fundac ión de es te t ipo de presas .                                                   
R
R
Gr
A
A
No
*
e
*
i
A falta de ensayos es usual adoptar un 
ángulo de fricción Φ = 35º entre las diferentes 
hiladas de gaviones y entre éstos y las 
fundaciones de naturaleza rocosa o granular 
(arenas, gravas, cantos rodados, etc.), lo que 
corresponde a f = tg Φ = 0.70. 
 
 
 
Cuadro 14. Propiedades medias de algunos materiales de fundación 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:(Suárez, 1993) 
 
El valor  del factor de seguridad al deslizamiento 
respecto a la fundación, que se recomienda 
utilizar en los cálculos, es: 
 
FSd ≥ 1.5. 
 
 Es práctica común adoptar un factor de 
seguridad al deslizamiento respecto a las juntas 
horizontales entre los gaviones, menor que el que 
se utiliza para el contacto presa- fundación. En 
general, se acostumbra a tomar para las juntas 
entre gaviones: 
 
FSd = 1.10. 
 
 Ello se debe a que en la determinación 
del factor de seguridad no se toma en cuenta la 
fuerza estabilizante que proporcionan los amarres 
entre los distintos gaviones, los cuales pueden 
ser de una magnitud importante. 
 
Esfuerzos de compresión en la 
presa 
 
Los esfuerzos que se generan en el material de la 
presa y en la fundación deben ser inferiores a la 
resistencia de trabajo de dichos materiales, 
incluyendo un factor de seguridad. 
 En lo relativo a la resistencia intrínseca 
de los gaviones a la compresión, puede ser 
determinada en cada caso efectuando ensayos 
similares a los que se hacen para obtener la 
capacidad portante de una fundación. Solo así se 
podrá conocer con exactitud la resistencia real de 
los gaviones, ya que esta depende de numerosos 
factores que varían en cada caso particular 
(características geológicas de las piedras de 
relleno, geometría, forma de colocación, tipo de 
malla, diafragmas y tirantes, forma de amarre, 
etc.). 
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 La experiencia ha demostrado que los 
gaviones convencionales que se construyen 
sobre fundaciones poco deformables (roca), en 
las secciones escalonadas de las presas o de los 
muros de contención, pueden soportar esfuerzos 
de compresión de hasta 20 Ton/m2, sin sufrir 
deformaciones apreciables. Tomando en cuenta 
que el peso unitario medio de los gaviones secos 
es de aproximadamente 1,70 - 2,00 Ton/m2, se 
obtiene una altura máxima de la presa para esta 
condición de 10 – 12 m. Ahora bien, una de las 
características fundamentales de los gaviones es 
su gran deformabilidad, por lo que la restricción 
anterior es muy conservadora. Las estructuras 
convencionales de gaviones pueden soportar 
asentamientos diferenciales del 20%, para una 
compresión uniaxial de 100 Ton/m2, sin que se 
produzca rotura en la malla. La rotura comienza a 
producirse para esfuerzos compresivos de 300 
Ton/m2. 
 Para el cálculo de esfuerzos en cualquier 
punto de una presa, se considera un elemento 
vertical, de longitud unitaria, hipotéticamente 
aislado del resto de la presa. 
 Si se aplica la teoría de la elasticidad a 
este elemento de ancho unitario, suponiendo que 
las fuerzas actúan en el plano vertical medio del 
elemento, el problema se reduce a un estado 
tensional plano o de elasticidad bidimensional. Si 
se supone que las secciones en las que actúan 
los esfuerzos normales permanecen planas, se 
tendrá una distribución lineal de dichos esfuerzos. 
En cualquier sección horizontal de la presa, la 
distribución de esfuerzos normales es el resultado 
de la combinación de esfuerzos originados por la 
componente vertical de la resultante de las 
cargas actuantes y los producidos por el 
momento causado por la excentricidad de dicha 
componente. 
 La distribución de esfuerzos normales en 
un plano cualquiera AB es: 
 
 σ = Rv  / B   ±      Mc X /  2 I  Ecuación 13. 
 
Siendo: 
σ : esfuerzo normal (Ton/m2). 
Rv: componente vertical de la resultante de las 
fuerzas actuantes (Ton). 
Mc: momento de Rv respecto al centro de la base 
(Ton x m). 
I: momento de inercia de la sección analizada 
(m4). 
X: distancia del punto considerado al centro de la 
base (m). 
 
Para la sección escogida AB de forma rectangular 
y espesor unitario se cumple: 
 
I:   I B3   / 12         Ecuación 14. 
Mc: Rv e       Ecuación 15. 
 
Sustituyendo en la ecuación 13 y 
simplificando, se obtiene la siguiente expresión 
para el cálculo de los esfuerzos máximo y mínimo 
que se produce en los extremos del plano AB. 
 
σ = Rv  / B   (1 ± 6e / B)           Ecuación 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29.  Distribuciones de esfuerzos normales (Suárez, 
1993). 
 
Analizando lo anterior y con respecto a la 
Figura 29  se observa lo siguiente: 
 
1. Si la resultante de las fuerzas actuantes pasa 
por el tercio central de la base del bloque 
analizado, todos los esfuerzos normales a la 
misma son compresión. Figura 29 A. 
 
2. Si la resultante pasa por el extremo aguas 
abajo del tercio central de la base, se tendrá un 
caso límite en el cual no existe tracción y el 
esfuerzo normal en el punto A es cero. Este caso 
representará la solución más económica cuando 
no se acepten esfuerzos de tracción en la presa. 
Figura 29 B. 
 
3. Si la resultante pasa fuera del tercio central de 
la base, existirán esfuerzos de tracción en el 
tercio opuesto. Figura 29 C y D. 
 
En realidad los gaviones tienen una cierta 
resistencia a la tracción. Esta es proporcionada 
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por las mallas de los gaviones, los diafragmas, 
los tirantes y los amarres o costuras entre los 
diferentes gaviones, pero dicha resistencia a la 
tracción no se toma en cuenta en los cálculos, 
quedando esta como un incremento no 
computado de los factores de seguridad de la 
estructura. 
 
 
Esfuerzos de compresión en la 
fundación 
 
Las cargas que transmite la presa a la fundación 
pueden ser calculadas con la ecuación 16. Los 
esfuerzos compresivos transmitidos por la presa 
a la fundación deben ser inferiores a su carga de 
trabajo admisible, la cual se determina mediante 
pruebas de campo y laboratorio a cargo de 
especialistas en mecánica de suelos. El cuadro 
siguiente presenta valores orientativos de las 
resistencias admisibles en diferentes materiales 
de fundación. 
 
 
Cuadro 15. Cargas medias admisibles de diferentes materiales de fundación
0 0,5 1 2 3
ROCA (1)
    Masiva, dura (no estratificada) 30 40 50 60 60
    Estratificada dura 10 12 16 20 20
SUELOS GRANULARES NO COHESIVOS DENSOS (2)
    Gravas 3,2 4 5 6,4
    Arenas gruesas 2 2,5 3,3 4
    Arenas finas 1,4 1,6 2 2,5
SUELOS COHESIVOS
    Arcillosos duros 3,2 3,2 3,2
    Arcillosos semiduros 1,6 1,6 1,6
    Arcillosos blandos 0,8 0,8 0,8
TERRENO DE FUNDACIÓN SATURADO
CARGAS ADMISIBLES (kg/cm2)
Profundidad de la fundación (m)
OBSERVACIONES:                                                                                                                            
(1) Los valores que se indican corresponden a rocas poco fisuradas. Para rocas meteorizadas o muy 
fisuradas se reducirán las cargas admisibles.                                                                                       
(2) Los valores que se indican corresponden a suelos densos que requieren el uso de pico para su 
excavación. Para suelos de mediana densidad, en los cuales la pala penetra con dificultad los valores 
indicados se multiplican po 0,8. Para suelos sueltos, excavables facilmente con pala, los valores indicados 
se multiplican por 0,5.                                                                                                                          
Fuente:(Suárez, 1993) 
 
Estabilidad al volcamiento 
 
Para que se produzca el volcamiento de la presa, 
o de una parte de ella, es necesario que la suma 
de los momentos desestabilizantes respecto al 
extremo de aguas abajo de una junta supere la 
suma de los momentos estabilizantes 
correspondientes.  
 Cuando se cumple que la resultante de 
las fuerzas actuantes pasan por la base del 
bloque, de acuerdo con la estática, el volcamiento 
no es posible. Si adicionalmente la resultante 
pasa por el tercio central de la base, para evitar 
así esfuerzos de tracción en la presa, se ve 
claramente que el volcamiento es imposible, ya  
que dan valores muy elevados de factor de 
seguridad. 
 Solamente debe verificarse el factor de 
seguridad al volcamiento cuando por alguna 
razón particular se requiera que el mismo sea 
mayor que un cierto valor establecido. 
 El factor de seguridad al volcamiento se 
define de la siguiente manera: 
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FSv = Σ Mr / Σ Ma   Ecuación 17. 
 
Siendo: 
FSv : factor de seguridad al volcamiento. 
Σ Mr : suma de los momentos resistentes 
respecto al extremo aguas abajo (Ton * m). 
Σ Ma : suma de los momentos actuantes (Ton * 
m). 
En general, se considera adecuado un 
factor de seguridad al volcamiento igual a 1,5. 
 
Excavaciones 
 
Para la fundación de las presas de gaviones, es 
necesario excavar, tanto en la base como en las 
laderas, todos los suelos de baja densidad, la 
materia orgánica, los limos, las arenas finas 
erosionables, etc., hasta encontrar materiales 
adecuados para el apoyo de la presa, 
preferiblemente roca, grava densa o suelos 
cohesivos compactos. 
Es de vital importancia que la presa 
quede bien empotrada lateralmente, a fin de 
evitar que sea rodeada por el flujo. Una práctica 
constructiva recomendable consiste en colocar un 
relleno de tierra en cada contacto presa-estribo 
(en el paramento de aguas arriba), a fin de 
dificultar el paso del agua por esta zona crítica 
para la seguridad de la obra. 
En las siguientes fotografías se muestran 
algunas de las labores que se deben realizar a la 
hora de construir una presa de gaviones. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30 Labores iniciales de deforestación y limpieza de 
fundación de una presa.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31 Excavación de barro, materia orgánica y suelos 
sueltos en la fundación de una presa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32 Limpieza manual de tierra y fragmentos en la 
fundación rocosa, antes de comenzar la construcción de la 
presa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33 Limpieza final de la fundación rocosa con chorros 
de agua a presión antes de iniciar la construcción del 
terraplén de una presa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34 Presa de gaviones en construcción. 
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Resultados 
 
 
 
 
 
 
A continuación se enlistan las etapas seguidas 
para la obtención de los resultados del presente 
estudio: 
 
9 Recopilación de información relacionada 
con el dique en material granular que se 
encuentra en construcción, mediante 
visitas de campo al Proyecto 
Hidroeléctrico Cariblanco. 
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Línea de centro del dique
 
9 Planteamiento del diseño del dique en 
gaviones cumpliendo la misma 
funcionalidad del dique original, con base 
en la información recopilada. 
6.00 m
12.00 m
 
9 Realización de la programación de la 
construcción del dique en gaviones. 54.00 m
 
9 Realización del análisis de costo de la 
obra una vez definido el diseño en 
gaviones y la programación de la obra. 
 
9 Comparación con la obra que 
originalmente se esta desarrollando en el 
P.H. Cariblanco una vez definido el 
diseño, la estructura de costos y la 
estimación de la duración de la obra en 
gaviones. 
 
Dique en material 
granular 
 
Como se mencionó anteriormente el dique que se 
está construyendo en el P. H. Cariblanco es a 
base de material granular. Este es extraído de la 
cantera Maroto ubicada a 4 Km. de la obra. En 
esta se da el proceso de extracción y quebrado 
del material. 
El diseño planteado por el ICE se basa 
en una sección piramidal de 12m de altura 
manejando taludes 2:1 y con una longitud de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
340m, Figuras 35 y 36, a base de un terraplén 
homogéneo de arena limosa con grava en donde 
el tamaño máximo de las partículas será de 
100mm y con un filtro horizontal en el pie del 
talud a base de una arena gruesa con % pasando 
la malla #200 (abertura de 0.075mm) ≤ 2%, finos 
no plásticos y que cumplan con los requisitos de 
sanidad y granulometría de la norma ASTM C33-
01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35 Vista en planta para P.H. Cariblanco. (P.H. 
Cariblanco). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Sección transversal del dique en material granular 
para P.H. Cariblanco. (P.H. Cariblanco). 
 
Tanto el fondo del embalse como sus 
paredes serán impermeabilizadas con una 
geomembrana de alta densidad la cual tendrá la 
función de impedir cualquier infiltración dentro del 
dique. Además las caras aguas abajo del dique 
se protegerán mediante la colocación de una 
manta geosintética que se fija al talud y se rellena 
con materia orgánica y sobre la cual se sembrará 
zacate. 
 Dentro de la estructura del terraplén se 
colocará cierta instrumentación como 
piezómetros para indicar los niveles y presiones 
del agua en el embalse así como inclinómetros 
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que indican cualquier desplazamiento en la 
estructura. 
 Se está manejando un volumen 
aproximado de 122.400,00 m3 de material 
compactado para la sección propuesta por 
ingenieros del ICE. Además, se están manejando 
valores de rendimiento  de 1.100,00 m3/día 
colocados, lo que da un resultado de 4 meses y 
21 días aproximados de duración de la obra. 
También se recopiló el dato del costo aproximado 
de la obra, el cual ronda los $6,10 / m3 colocado, 
lo que da un total aproximado de $746.640,00 
para el volumen total. 
 
 
Diseño de dique en 
gaviones 
 
-cada grada es de 0.50m
15.00 m
2.00 m
12.00 m
3.00 m
Se diseño el dique de cerramiento del embalse a 
base de una estructura de gaviones de forma 
piramidal de 15 m de altura, incluyendo 3m de 
fundación y 12 m libres, con la misma longitud 
original de 340m, con una sección transversal de 
122 m3/m, para un volumen total de 41.480,00 
m3. 
Esta estructura se diseñó bajo las 
mismas cargas a las que está sometido el dique 
original en material granular compacto. En el 
diseño se analizó el muro en su altura total de los 
15m así como un análisis de secciones 
intermedias en cada nivel, en este caso a cada 
metro de altura. En el Cuadro 16 se muestra el 
resumen de los resultados de dicho análisis y en 
el Apéndice 1 se muestran las memorias de 
cálculo de dicho diseño. 
Para el material de relleno de los 
gaviones se usaría un agregado proveniente de 
la Cantera Maroto, donde se ubica el Tajo-
Quebrador del Proyecto Hidroeléctrico 
Cariblanco-ICE. De este se obtiene una lava 
masiva cuyo peso unitario seco es de 26,2 KN/m3 
 (ver Anexo 1) y una pérdida por abrasión inferior 
al 40% cumpliendo con la norma ASTM C-33, 
como se indica en el Anexo 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Sección propuesta de dique en gaviones.  
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Cuadro 16. Resumen de los resultados del diseño del dique en gaviones
Muro completo
σ1 (ton/m2) σ2 (ton/m2) σ1 (ton/m2) σ2 (ton/m2)
15 m 2,50 1,72 4,34 2,89 23,80 10,53 27,76 5,19
Secciones intermedias
Sin sismo         
(max 55,05 ton/m2)
Con sismo        
(max 55,05 ton /m2)
Sin sismo       
(ton/m2)
Con sismo       
(ton/m2)
14 m 2,20 1,55 4,15 2,79 18,75 20,44 5,14  (max 12,37) 7,01  (max 11,95)
13 m 1,91 1,38 3,35 2,36 18,97 21,28 5,54  (max 11,70) 7,37  (max 11,31)
12 m 1,63 1,21 2,64 1,94 19,89 23,47 6,00  (max 11,01) 7,80  (max 10,64)
11 m 1,64 1,21 2,58 1,90 18,67 22,22 5,50  (max 10,32) 7,16  (max 9,98)
10 m 1,66 1,22 2,51 1,85 17,47 21,02 5,00  (max 9,63) 6,52  (max 9,32)
9 m 1,68 1,23 2,42 1,79 16,30 19,88 4,50  (max 8,94) 5,89  (max 8,66)
8 m 1,70 1,24 2,33 1,73 15,17 18,83 4,00  (max 8,26) 5,25  (max 8,01)
7 m 1,73 1,26 2,23 1,66 14,08 17,93 3,50  (max 7,59) 4,62  (max 7,36)
6 m 1,77 1,28 2,08 1,56 13,38 17,81 3,00  (max 6,93) 3,99  (max 6,72)
5 m 1,84 1,31 1,96 1,47 12,25 17,15 2,50  (max 6,28) 3,36  (max 6,09)
4 m 1,96 1,37 1,80 1,35 11,73 18,27 2,00  (max 5,65) 2,73  (max 5,49)
3 m 2,19 1,48 1,61 1,21 12,01 23,93 1,50  (max 5,08) 2,12  (max 4,93)
2 m 3,15 1,95 2,65 1,92 4,61 5,44 0,67  (max 3,99) 1,02  (max 3,90)
1 m 4,76 2,53 2,92 2,07 2,59 2,97 0,25  (max 3,16) 0,45  (max 3,11)
Altura del 
muro
FS deslizamiento FS vuelco Esfuerzos en la base
Sin sismo       
(min 1,50)
Con sismo       
(min 1,20)
Sin sismo       
(min 1,50)
Con sismo       
(min 1,20)
Esfuerzo máximo en tensión σmax (ton/m2 Tensión tangencial τmax (ton/m2)
FS deslizamiento FS vuelco Esfuerzos en la fundación
Altura del 
muro Sin sismo (max 25 ton/m
2) Con sismo (max 32.5 ton/m2)Sin sismo       
(min 1,5)
Con sismo       
(min 1,2)
Sin sismo       
(min 1,5)
Con sismo       
(min 1,2)
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Programación de la  
construcción del  
dique en gavión 
 
 
 
Figura 38. Cuadro de Gantt de la programación del dique en gaviones.  
 
 
 
En el cuadro de Gantt anterior se muestra el ciclo 
de una cuadrilla conformada por 21 personas en 
una jornada laboral de 10 horas / día.  
 Se estima un rendimiento de 4m3 / 
persona / día, lo que da como resultado de         
84,00 m3 / cuadrilla / día. Se plantea colocar un 
total de 7 cuadrillas repartidas cada 50m en toda 
la longitud del muro (340,00m), que estarán 
realizando el mismo ciclo simultáneamente, lo 
que representa un volumen total colocado de 
588.00m3 / día. Dividiendo el volumen total 
(41.480,00 m3) entre el rendimiento diario, da 
como resultado 71 días de trabajo, dividido entre 
5,5 días laborados / semana, arroja un total de 13 
semanas, dividido entre 4,3 semanas / mes, da 
un total de 3,00 meses laborados. 
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Costo de la obra en 
gaviones 
 
Se elaboró una estructura de costos donde se 
toman en cuenta todos los rubros para esta 
actividad, exceptuando el ítem de excavación, el 
de compra y colocación de la instrumentación 
necesaria (piezómetros e inclinómetros), así 
como la impermeabilización de la cara del dique 
en contacto con el agua, por lo que tampoco 
fueron tomados en cuenta para la determinación 
del costo del dique en material granular. Esto 
debido a que en el momento del desarrollo de 
este proyecto de graduación, algunas de estas 
labores no se habían realizado o se salían del 
contexto de la investigación, como es el caso de 
la excavación. 
Materiales Cantidad Precio Unitario ¢ Precio Total ¢ %
Mallas 41.480,00 m3 6.915,60           286.859.088,00       53,64
Piedra *** 43.554,00 m3            3.927,00          171.036.558,00   31,98
Formaleta 1,00 gb      3.500.000,00             3.500.000,00   0,65
Sub-Total 1 ¢461.395.646,00 86,27 %
Mano de Obra Cantidad Precio Unitario ¢ Precio Total ¢ %
Mano de obra de llenado de 
gaviones
41.480,00 m3            1.637,40            67.919.352,00   12,70
Sub-Total 2 ¢67.919.352,00 12,70 %
Transporte Cantidad Precio Unitario ¢ Precio Total ¢ %
Transporte de materiales * 12,00 contenedores 150.000,00        1.800.000,00           0,34
Transporte de piedra en 
vagoneta 12m3 **
43.554,00 m3                85,42             3.720.382,68   0,70
Sub-Total 3 ¢5.520.382,68 1,03 %
SUBTOTAL 
(1+2+3)
¢534.835.380,68 100,00 %
TOTAL ¢ / m3 ¢12.893,81
T.C 510,00
TOTAL $ $ 1.048.696,82
TOTAL $ / m3 $ 25,28
Notas:
* 1 contenedor = 1800 unds. Transporte de SJ-proyecto.
PRESUPUESTO                                                                    
Dique en gaviones para cerramiento de embalse
** ¢1025 / hr de vagoneta, distancia de acarreo 4km, el ciclo lo hace en 1 hr, osea 12m3 / hr.
*** Explotación tajo $4,00 + quebrado primario $3,70 = $7,70 / m3 puesto en tajo.
ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO COMPARATIVO ENTRE DIQUE CONSTRUIDO EN MATERIAL GRANULAR COMPACTADO Y DIQUE 
EN GAVIONES EN EL EMBALSE DEL P. H. CARIBLANCO-ICE.        
       
39 
Análisis de Resultados
 
 
 
 
 
 
El análisis de resultados abarcará los temas 
principales e índices de comparación que se 
establecieron en los objetivos. Estos temas son: 
el volumen de material a colocar, el tiempo de 
ejecución de la obra y por último los costos de la 
obra. 
El volumen de la obra en material 
granular para la sección propuesta por el ICE es 
de 122.400,00 m3. Este material forma un tipo de 
presa de terraplén homogéneo de arena limosa 
con grava, que serán colocados en un dique de 
forma piramidal como se pudo observar en los 
resultados y que será compactado en capas para 
lograr las características necesarias para este 
tipo de obras. Tanto el fondo del embalse como 
todas sus paredes serán impermeabilizadas 
mediante la instalación de una geomembrana 
impermeable de polietileno de alta densidad, esto 
con el fin de evitar cualquier infiltración que 
pueda surgir en el dique y que afecte su 
estabilidad. Además, se construye un filtro al pie 
del talud aguas abajo del dique por aquello de 
que, a pesar de la geomembrana, se diera alguna 
infiltración y entonces pueda ser controlada. Todo 
el material colocado en este dique será extraído 
de la Cantera Maroto y procesado en el mismo 
lugar en el quebrador.  
Tomando en cuenta todos los factores y 
fuerzas que pudieran perturbar la estructura de 
gaviones que se plantea, como el empuje del 
agua embalsada y las fuerzas sísmicas, tanto en 
el embalse como en la presa que afectan 
negativamente la estabilidad de la estructura y 
entre las fuerzas favorables a la estabilidad se 
tomaron el peso propio del muro así como el 
peso del agua sobre las gradas de los gaviones, 
se hace un diseño estructural, mediante el cual 
se asegura la estabilidad de la estructura ante un 
deslizamiento en su base, por volcamiento y se 
hace una verificación de las presiones que llegan 
a la fundación. De acuerdo con este diseño se 
propone la sección que cumpla con estos 
requerimientos estructurales, la cual da como 
resultado un volumen de material colocado de 
41.480,00 m3, en donde al igual, el material 
colocado será extraído de la misma Cantera 
Maroto, lo que trae varios beneficios y ventajas, 
ya que es menor el impacto que se producirá al 
medio ambiente al explotar la cantera por un 
menor volumen de material, además se reducirá 
la contaminación sonica, también habrá una 
reducción energética por el menor uso de 
combustibles. 
Respecto del tiempo de ejecución de la 
obra, sobresale el hecho de que la obra en 
gaviones da un mejor resultado y rendimiento de 
construcción, ya que para el volumen requerido y 
según los lineamientos planteados con 
anterioridad (véase Capítulo de Resultados),se 
requiere de tres meses para la ejecución de este 
dique en gaviones, mientras que para el dique en 
material granular, se requiere un lapso de 5 
meses. Esto significa que la obra en gaviones 
representa una reducción en el tiempo de 
ejecución de un 40,00%. Haciendo uso del 
software Microsoft Project se pudo programar el 
trabajo típico de una cuadrilla durante un día y 
mediante esto establecer una serie de 
rendimientos para así poder definir el número de 
cuadrillas necesarias y una duración total del 
proyecto para el caso de los gaviones. Este 
resultado se va mantener siempre y cuando se dé 
una buena planeación y organización del sitio del 
trabajo, así como de los tiempos de entrega de 
los materiales para que no exista ningún atraso 
que pueda perjudicar el rendimiento esperado. 
Sobre el tema de los costos, según 
recopilación de datos, se establece un costo para 
el dique en material granular de $6,10 / m3 que 
multiplicado por el volumen total de material 
colocado (122.400,00 m3) da como resultado 
$746.640,00. Si se compara este costo con el de 
la obra en gaviones, el cual según el esquema de 
costos planteado arroja un valor de $25,28 / m3, y 
para un volumen de 41.480,00 m3, da un total de 
$1.049.000,00 aproximadamente, se puede decir 
que la obra en gaviones representa un 
incremento en el costo del 40.50%. Un punto 
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importante que hay que cuidar es la explotación y 
procesado de la piedra de relleno en el 
quebrador, para que todo el material que llega al  
sitio sea 100% aprovechable y no exista un 
desperdicio que pueda afectar el costo de la obra. 
Con todos estos resultados se observa que la 
obra en gaviones es factible en proyectos en los 
cuales los tiempos de ejecución tienen prioridad 
sobre el costo de la obra. 
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 Conclusiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Realizar la obra en gaviones en lugar de 
material granular representa una 
disminución en volumen del 66,11%. 
 
9 La construcción de dicha obra en 
gaviones representaría una disminución 
del tiempo de ejecución del 40,00% con 
respecto a la utilización de material 
granular compactado para el dique. 
 
9 La obra en gaviones es un 40,50% más 
costosa que en material granular 
compactado. 
 
9 Queda como punto por analizar el hecho 
de que aunque la obra en gaviones 
resulte mas caro, podría ser que salga 
mas económico si lo comparamos con la 
utilidad operacional en el tiempo que 
ganamos con la obra en gaviones, 
siempre y cuando el dique este dentro de 
la ruta crítica del proyecto. 
 
9 Existe una reducción energética con la 
obra en gaviones al ser menor el material 
por explotar, por ende manor gasto de 
combustibles y menor contaminación 
sonica. 
 
9 Teóricamente tendría un buen 
funcionamiento estructural un dique de 
cerramiento de embalse hecho a base de 
gaviones. 
 
9 Los gaviones por sí solos son un material 
filtrante por los espacios vacíos que 
quedan entre las piedras de relleno, de 
ahí la necesidad de la colocación de la 
geomembrana impermeable de 
polietileno de alta densidad o algún otro 
tipo de impermeabilización en la cara 
interior de la estructura para evitar las 
infiltraciones. 
 
9 Se observa claramente la viabilidad de la 
construcción en gaviones para la 
realización de este tipo de obras, sobre el 
material granular compacto, para 
condiciones en que el  factor tiempo de 
ejecución esté por encima del factor 
costo. 
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Apéndices 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE I. Memorias de cálculo 
del diseño en gaviones. 
 
APÉNDICE II. Programación de la 
obra en gaviones. 
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Anexos 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I. Propiedades índice de la 
roca intacta Cantera Maroto, P. H. 
Cariblanco. 
 
ANEXO II. Resultados de prueba 
de abrasión de agregados de la  
Cantera Maroto, P. H. Cariblanco. 
 
 
ANEXO III. Especificaciones de 
geomembrana de polietileno de 
alta densidad. 
 
 
ANEXO IV. Norma ASTM 975. 
Especificaciones para los gaviones. 
 
 
 
ANEXO V. Fotografías del embalse 
del P. H. Cariblanco. 
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